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前  言

为深入贯彻落实省委、省政府关于推进水利高质量发展的工作部署和相关工作要求，强化我县农村饮水安全保障，全面提升我县农村供水保障能力，根据省直10个部门联合印发的《广东省农村供水“三同五化”改造提升工作方案》（粤水农水农电﹝2022﹞14号）要求及市直10个部门转发《广东省水利厅等10部门关于印发〈广东省农村供水“三同五化”改造提升工作方案〉的通知》（汕水农水﹝2022﹞33号），结合我县实际，制定本实施方案。基准年为2022年，规划水平年为2025年。

总体目标为，在巩固农村集中供水全覆盖攻坚成果的基础上推进农村供水“三同五化”改造提升工作，全面提升我县农村供水保障能力，进一步健全农村供水县级统管机制。到2025年底，建立农村供水“三同五化”保障体系，实现城乡供水同标准、同质量、同服务，农村供水“规模化发展、标准化建设、一体化管理、专业化运作、智慧化服务”的高质量发展格局。到2025年底，全县实现规模化覆盖人口比例≥80%，标准化建设工程比例≥90%，县级统管覆盖人口比例≥90%，专业化管理工程比例≥90%，智慧化服务人口比例≥90%。

第一章 农村供水现状评估

一、自然地理概况

（一）地理位置及行政区划

陆河县地处广东省沿海与兴梅山区的结合部，汕尾市北面山区，地理坐标东经115°24′-115°49′，北纬23°68′-23°28′。东北邻揭西县，东南与普宁接壤，西连海丰、惠东、紫金县，北倚五华县，1988年经国务院批准建县，县政府设在河田镇。陆河县县域面积1005km2，总人口34.64万人，辖8个乡镇和1个国营林场—吉石溪林场，127个行政村，728个自然村。

（二）地形地貌

陆河县地形地貌复杂，南北最宽距离约39km，东西最长距离约43km，全县总面积1005km2。其中：山地面积为494.7km2，占全县总面积49.2%，平原面积298.3km2，占29.7%。

县境内地势大致北高南低，北、西、东三面山峦起伏，群峰环抱。海拔高程700m至1000m山峰近20座，1000m以上山峰14座。其中，乌凸山高程1233m，为全县山峰之最。西南面的五马归槽山，高程1054m，是陆河与海丰、惠东、紫金四县的交界点。中部地势低洼，为河流冲积或洪积山区小平原或小盆地，南部以丘陵台地居多，地势逐步平坦，濒临南海，呈山门敞开之势。故此，陆河县地形由边缘向中间倾斜，中间由北向南倾斜的格局，在地势格局的控制下，形成高山、丘陵、盆地的三种地貌类型。
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图1 陆河县行政区划图

二、水资源概况

陆河县境内河流较为短小，集雨面积100km2以上的干、支流共有5条，螺河是汕尾市河长最长的河流；独流入海河流有1条：螺河。陆河县主要河流基本情况表见表2‑1，水系示意图见图2‑2。

表2‑1陆河县主要河流基本情况表
	序号
	河流

名称
	河流

级别
	发源地
	河口
	流域面积

(km2)
	年均

径流量

（亿m³）
	主河

道长

(km)
	河床

平均比降

(‰)

	1
	螺 河
	干流
	三神凸
	烟港
	1321/1356
	19.82
	102
	2.69

	2
	螺 溪
	一支
	人子石
	楫江
	127/159
	2.14
	20/30
	7.30

	3
	南北溪
	一支
	罗经嶂
	河口
	128
	2.26
	26
	12.3

	4
	新田河
	一支
	乌  凸
	咸宜
	201
	3.14
	38
	6.18

	5
	水东河
	干流
	凤凰山
	径下
	223
	3.82
	37
	5.82


注：表中“流域面积”和“主河道长”中“/”前数值表示汕尾境内数值。
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图2‑2陆河县水系示意图

陆河县境内主要河流概况如下：

1、螺河：螺河是汕尾市最长的河流，发源于陆河县南万镇西南角的三神凸（海拔1131m）东坡，流域面积1356km2（1321km2在汕尾市境内），螺河全长102km，河床比降2.69‰，流域人口78万人，可耕地46万亩，其中水田15万亩。多年平均径流量为19.82亿m3，4～9月的径流量占全年的80%以上。历史最大流量3370m3/s（1960年），最小流量0.15m3/s（1963年）。螺河上游山区植被情况较好，大部分土地为林木和草被覆盖，中、下游草木稀少，水土流失较严重。下游地势低洼，受潮水顶托，涝渍较严重。螺河流域已建成南告、新坑、牛角隆、三溪水和箖投围共5宗中型水库，控制集雨面积231km2。

螺河主源叫长坑河，集雨面积58km2，河长18km，是汕尾市暴雨中心之一，流域内的罗经坝雨量站多年平均雨量2736mm，为汕尾点雨量之最，也是粤东之最。长坑河沿东北方向流至下游的深度村附近纳入万全水、丁洋水和三渡水后，干流急转向南流入南告盆地，出南告水库后向东南，纳入富梅水后折而南下，汇自北向南注入螺溪后，经陆河县城，至河口镇纳入南北溪，继续南流，纳入新田河，新田河口（咸宜村）以上为螺河上游；咸宜村至焦坑村为中游，先后纳入屯埔水、西山水、青塘水、安北水、甘葫水等；焦坑以下至河口烟港为下游，汇入南海碣石湾。

螺河（陆河）流域100km2以上的一级支流有螺溪、南北溪、新田河三条。

螺溪，发源于揭西县上砂镇境内三水乡人子石，进陆河县至河田镇揖江村汇入螺河干流，河长30km（汕尾市境内20km），集雨面积159km2（汕尾市境内127km2），多年平均径流量2.14亿m3，天然落差521m，河床平均比降7.3‰，山势险峻，植被良好，河道狭窄，水资源丰富。

南北溪，又叫河口水，发源于陆河县与陆丰市交接的罗经嶂，流域面积128km2，多年平均径流量2.26亿m3，河长26km，平均坡降12.3‰。南北溪小支流较多，河道比降较大，于河口镇汇入螺河，螺河于此处河段是狭谷，故当螺河上游和本处同时降暴雨时，河口往往产生洪灾。

新田河，也叫新田水，上游叫激石溪，发源于莲花山脉的乌凸山（海拔1233m），于咸宜村注入螺河干流，流域面积201km2，河长38km，多年平均径流量3.14亿m3，天然落差1145m，水力资源相当丰富，水力可开发装机2.50万kw。新田河支流上护水有新坑水库（中型），控制集雨面积21km2。本流域属暴雨区之一，干、支流源头附近有多座1000米以上的山峰，其中七星岽（海拔1082m）、三神凸分别是韩江、螺河主源的发源地，群山起伏，山凹相连，吉石溪河谷陡峭，多山洪灾害，耕地、人烟稀少。

螺河流域至今没有一座大型水库，流域供水调蓄能力很低，最大的水库是发电为主的南告水库。螺河桥闸枯水期流量小，尚能维持供水区域工业生活用水要求，但难以保证旱期灌溉用水，同时，随着全流域经济的发展，螺河桥闸的水质也面临恶化的问题。

2、榕江水系：水东河，又叫东坑水，是榕江上游干流，也是榕江发源地。该河发源于陆河县东北凤凰山，自南向北流经东坑镇和水唇镇，在水唇镇径下村进入揭阳市揭西县，全长37km，集雨面积223km2，多年平均流量12.03m3/s，平均比降5.82‰。

三、农村供水现状

陆河县地处山区，地势复杂，村落散布，水源散而不均，受自然条件制约，尚未形成区域一体化供水格局，规模化供水工程建设基础较为薄弱，现状农村供水工程呈“小而散”布局。目前国有或集体产权的集中式千吨万人水厂7座，分别为陆河县城自来水厂、螺溪镇盛泉自来水厂、河口镇东昇自来水厂、河口镇新石马自来水厂、上护镇新源自来水厂、水唇镇石下坝自来水厂、新田镇新溪自来水厂。镇级水厂现状覆盖农村人口13.72万人，规模化覆盖人口比例43.84%，镇级水厂普遍存在供水规模有限、覆盖范围较小的问题。镇级水厂覆盖范围外的行政村均由小型单村供水工程供水共66座。

目前小型分散式供水仍为陆河县农村供水的主要形式。“十三五”以来，为解决农村群众饮水难这一突出问题，陆河县兴建了大量的小型供水工程。“十四五”开局，为全面提升农村集中供水覆盖率，陆河县通过因地制宜开展小型工程建设，全力推进全域自然村集中供水，基本实现了全域自然村集中供水全覆盖。

据精准核查，县级统管覆盖人口比例10.23%、规模化覆盖人口比例43.84%、标准化建设工程比例43.84%、专业化管理工程比例43.84%、智慧化服务人口比例10.23%。

四、农村供水主要问题

我县村村通自来水工程的建设实施后，有效解决城乡供水安全问题，基本形成覆盖全县农村的供水安全保障体系。但是受水源条件、工程状况、人口分布和标准提升等因素影响，农村饮水安全工程在保证率、水量和水质保障等方面还存在一些薄弱环节，主要问题：

（一）由于早期建成的水厂投资标准低、建设规模小，设计水量、水压都低于城镇供水，供水管网普遍偏小，普遍存在供水能力不足的问题。

（二）限于投资标准，加上原来的水源水质普遍较好，初期建设的部分水厂没有设计或只安装了简陋的水处理设施和消毒设备，在地表水、地下水污染加剧的影响下，特别是小型供水工程水质保障率不能满足群众安全饮水、健康饮水的需要。

（三）仍有部分自然村引山溪水或抽井水等的简易管网供水。当前农村供水仍处在初级发展阶段，对标乡村振兴战略提出的要求和人民群众“喝上放心水”的需求，陆河县农村供水体系尚不完善，供水设施仍存在明显短板，主要存在如下问题：

1、农村供水工程建设标准低。水质达标率偏低，水质达标是“喝上放心水”的基本要求，但水质达标率低一直困扰我县农村供水的发展提升。由于投入不足，我县农村供水工程建设标准偏低，工程设施简陋，仍有相当一部分农村供水工程没有配套净化、消毒设施（人工投漂白粉消毒）或老化失修无法正常运行。据调查，70%未配套建设絮凝、沉淀和过滤等净水设施。加上大部分供水工程由当地村委或村民兼顾管理，普遍无专业管理能力，造成供水水质难保障。

2、水源性缺水问题突出。供水保证率偏低陆河县农村人口分散，受资金、水源、规模等因素限制，小型供水工程数量多，水源主要局限在本村或镇域范围内，形成了水源地点多、面广、量少的局面，相当部分供水工程的水源水量保证程度较低，部分地区存在季节性缺水，无法达到供水保证率要求。

3、工程老化破损问题突出。严重影响供水能力根据调查，小型供水工程中共有42宗（占全县工程宗数57.5%）老旧工程需进行改造，管网漏损率高达到35%以上，严重影响正常供水能力。

4、农村供水管理也存在不少问题。我县农村供水管理有国企、私企、承包户、村民自管等多种形式，且私企、承包户、村民自管居多，缺乏专业化管理能力，加上管理经费不足，管理手段落后，造成供水设施管养缺乏，不仅影响了供水质量，也影响了供水效益，加剧了供水工程运行管理的恶性循环。

存在以上问题的原因是：

（一）投入不足，社会资本参与度低传统农村供水工程建设比较依赖政府财政，多数采用“省级补助，市县配套”模式。

如今为全面解决当前农村供水存在问题，所需资金缺口较大。由于财政压力大，依靠财政投资为主进行农村供水工程建设难以为继；且财政投资方式基本上采取无偿拨款方式，尚未有效利用政府参股控股、资本金投入和担保、贴息等灵活的间接投资方式。同时，缺少省、市、县级农村供水行业投融资平台，农村供水项目供水效益无法得到充分实现，市场化程度较低，制约了社会资本参与的广度和深度。农村地区存在水价总体水平偏低、供水量不稳定、水费计收困难、运行管理成本高问题，农水供水行业长期处于微利甚至亏损状态，在未形成合理的盈利回报机制和有效的激励机制的情况下，难以吸引社会资本介入；同时，小规模农村供水工程不能发挥大型企业融资优势，无法达成规模效益，民间融资缺乏利益驱动。

(二)
建设管理机制不健全，制约农村供水工作发展步伐。

一是建设管理机制不健全。目前我县农村供水大都采用行政手段进行建设管理，政府职责不明晰，各政府部门之间职能交叉，缺乏市场竞争内在动力和合理高效的协调机制。农村供水工程长期以来存在重建轻管的问题，未设立县级专业统管机构，未能分级履行好水利工程管护的主体责任，部分产权不清，管理力量薄弱分散，管理机构“多、小、散”，存在国企、私企、承包户、村民自管等多种管理形式，小型供水工程由承包户、当地村委或村民负责管理，甚至部分工程管理主体不明，管理责任不落实，或管理体制落后，导致农村供水工程不能良性运行，难以充分发挥工程应有的效益。

二是专业化管理水平低，智能化手段落后。农村供水工程建设与管理涉及面比较广，工程建设、制水经营、水质检测、设施维护等均需要专业人员，但由于工作环境差、工作任务重、薪资待遇低等原因，专业人才多从农村向城市、从小城镇向大城市流动，很难逆向吸引和留住专业人才，使得很多工程距标准化、规范化建设管理要求有较大差距。尤其是小型供水工程，在岗的管护人员普遍文化程度不高，多数未接受专业化岗位培训，导致运行管理中操作不规范，日常维修养护开展不到位等诸多问题。另外，目前农村供水管理所需的大量数据、资料信息仍然以人工采集和手工作业为主，与信息时代发展的步伐、“互联网+”的发展要求存在较大差距，既无法实现对各类数据、资料信息的有效管理与维护，也无法做到信息共享，影响了农村供水管理水平、管理效率的提高和管理成本的控制。

三是水费收缴机制不合理，管护经费难保障。农村供水普遍用水量较小，收取的水费较少，无法做到收支平衡，造成大部分农村供水工程管理经费不足，供水设施管养缺失，难以良性运行，严重影响供水质量。造成水费收缴困难的原因有以下几方面：一是农村饮水习惯的改变需要一个过程，村民大多习惯于“自引山水”，对水量、水质的要求不高，习惯于“免费用水”，农村饮水工程建成后，由于对“有偿用水”和“消毒水质口感”的不习惯，用量也未达到设计用水规模，未能形成量价同步协调正向激励。二是农村水价低，运行管理成本高，导致乡镇水厂和单村水站运维资金缺乏。考虑到农民承受能力，大多农村供水水价远低于成本水价。部分地方财政困难，资金补助额度低，不少工程运行经费无法得到保证，影响了工程效益的发挥。

总体上我县农村供水仍处在初级发展阶段，低标准覆盖问题较为普遍，农村供水基础设施仍然薄弱，县级统管覆盖人口比例10.23%、规模化覆盖人口比例43.84%、标准化建设工程比例43.84%、专业化管理工程比例43.84%、智慧化服务人口比例10.23%。

五、建设基础条件

（一）有水源条件

陆河县境内有螺河水系及榕江水系。螺河是汕尾市最长的河流，发源于陆河县南万镇西南角的三神凸（海拔1131m）东坡，流域面积1356km2（1321km2在汕尾市境内），螺河全长102km，河床比降2.69‰，流域人口78万人，可耕地46万亩，其中水田15万亩。多年平均径流量为19.82亿m3，4～9月的径流量占全年的80%以上。历史最大流量3370m3/s（1960年），最小流量0.15m3/s（1963年）。

榕江河发源于陆河县东北凤凰山，自南向北流经东坑镇和水唇镇，在水唇镇径下村进入揭阳市揭西县，全长37km，集雨面积223km2，多年平均流量12.03m3/s，平均比降5.82‰。

目前，陆河县有中小型水库共95宗，其中2宗中型水库（南告水库、新坑水库），7宗小一型水库，86宗小（二）型水库，总需水量4.4023亿m3。

（二）有工程基础

陆河县通过“十三五”以来实施的村村通自来水工程、新农村建设及农村供水全覆盖攻坚行动，全面梳理并补齐县域农村集中供水短板，提高农村集中供水普及面，基本实现全域入村入户供水管网建设，构建起了从源头到龙头的农村供水工程体系，为推进城乡一体化供水夯实了末端工程基础。

通过启动城乡供水一体化和农村供水规模化项目，陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程以及陆河县农村集中供水升级改造工程建设，为构建城乡一体化供水格局奠定了最关键的水源与水厂基础。

已初步搭建起了在线监控平台，实现对水厂水质、水压、流量的实时在线监控，并于在建与待建集中供水工程中统一规划水厂、管网在线监测设备及远传水表的布设。

全覆盖、规模化、智慧化的农村供水工程体系为推进农村供水“三同五化”建设打下了坚实的工程基础。

（三）有管理保障

为加强对农村集中供水工程运营管理工作的领导，陆河县成立了农村集中供水工程运营管理工作领导小组，明确各镇、各有关部门职责，强化协作联动，全面负责指导、监督、落实陆河县农村集中供水工程运营管理的各项工作。组建规划、建设、运营3个专班，推行“一线工作法”，蹲点农村供水项目现场，动态协调解决问题，确保项目扎实推进。采取签订责任书、纳入“我为群众办实事”项目清单、纳入县级年度考核内容等方式压实工作责任；同时健全完善督办机制，由县委、县政府主要领导带头督办、挂镇县领导“每月一督办”、县督查部门常态化督办，确保任务落实，为推进农村供水“三同五化”提供管理保障。

（四）有群众基础

保障农村饮水安全，关系到广大农民群众的切身利益，是保障广大人民群众生命健康的根本需要，对维护社会安定、巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴具有不可低估和无法替代的作用。陆河县通过村村通自来水、全域自然村集中供水、城乡一体化供水建设，逐步实现了农村供水从“有没有”到“好不好”的转变，让农民群众喝上“放心水”，并充分利用广播电视、村村通喇叭、入户宣讲等线上线下相结合的方式深入宣传农村集中供水政策，增强饮用集中供水的意愿，人民群众用水获得感、幸福感不断提高开展农村集中供水建设受到群众的拥护、理解与积极配合，为推进农村供水“三同五化”建设打下了坚实的群众基础。

第二章 建设目标

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实省委、省政府关于推进水利高质量发展的工作部署，以农民群众喝上“放心水”“优质水”为出发点，强化我县农村饮水安全保障全面提升我县农村供水保障能力，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果按照农村供水“三同五化”要求，以建设优质普惠的农村供水保障网为目标，加快推进农村供水规模化、标准化发展，建立农村供水县级统管体制机制，提高信息化管理水平，推进落实农村供水工程长效管护机制，实现农村供水高质量发展，为促进乡村振兴推进城乡融合发展提供农村供水安全保障。

二、总体目标

以县为单元，健全农村供水建管机制，建立农村供水“三同五化”保障体系，即城乡供水同标准、同质量、同服务和规模化发展、标准化建设、一体化管理、专业化运作、智慧化服务。由于我县属山区，农村比较分散，受地形条件限制，规模化供水工程很难覆盖所有农村，结合我县实际，对市下达的农村供水“三同五化”指标中规模化工程覆盖人口指标作了适当调整。至2025年，农村自来水普及率稳定在99.5%以上，水质合格率达到95%以上，农村供水规模化覆盖人口比例达到80%，标准化建设工程比例、县域统管覆盖人口比例、专业化管理工程比例、智慧化服务人口比例均达到90%（具体见附件1）。

第三章 总体布局

一、工作原则

（一）坚持政府主导、统筹规划

以县政府为主导，做好组织协调、统筹规划，明确主管部门和实施主体，统筹整合城乡供水资源，优化水源配置，合理布局厂网，加快构建推进农村供水“三同五化”工程体系与管理体系。

（二）坚持因地制宜、持续提升

结合县域地形地貌、供水资源、人口和经济发展等特点，依托县域空间结构及乡村振兴与城乡融合发展的总体部署，因地制宜，综合施策，着力打造同标准、同质量、同服务的一体化联网供水格局，持续提升农村供水保障能力。

（三）坚持标准建设、规范管理

持续推进农村供水工程标准化建设与改造，坚持分步实施稳步推进，高质量、严标准推进农村供水工程建设与改造，更好支撑经济社会发展与乡村振兴战略实施。积极推进农村供水专业化管理，努力打造“设施良好、管理规范、供水达标、水价合理、运行可靠、用户满意”的供水工程，确保供水工程效益充分、稳定发挥。

（四）坚持创新机制、两手发力

充分发挥政府和市场“两只手”的作用，创新投融资机制，多元化筹措农村供水建管资金，引入专业化供水企业、社会资本参与农村供水工程建设和管理。加快管理体制机制改革，推进县域统管，实行专业化运作和一体化管理。

二、总体布局

结合乡村振兴与城乡融合发展的总体部署，遵循农村供水“三同五化”发展思路完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系与管理体系，以补齐县域农村供水短板，巩固提升农村供水保障能力，促进城乡供水同标准、同质量、同服务，实现农村供水“规模化发展、标准化建设、一体化管理、专业化运作、智慧化服务”高质量发展。

（一）优化水源配置布局

优先利用县域河、库作为农村供水水源，优化水源配置破解山区水资源时空分配严重不均的困局。充分利用现有江河水库等稳定水源条件，扩大集中供水覆盖范围，推进水源置换，逐步退出不达标水源工程、小型分散式供水工程与地下水取水工程建成年份较短的小型工程可作为应急备用工程使用。必要时通过功能调整、产权购买扩大水源点。同时，通过水源与厂网的互联互通，构筑互联互通、互调互补的联网工程体系，提高蓄丰补枯能力。

（二）构建城乡一体化供水格局

按照城乡统筹、联网供水的原则，构建城乡一体化供水格局进一步提高供水保障程度。依托在建的县城自来水厂形成北部、南部两大城乡一体化供水片区，并辐射延伸供水管网至周边可及的村镇，扩大区域一体化工程的覆盖范围。对于不能纳入城乡一体化的片区，依托稳定水源建设供水局域网，实现集中管理、集中保障。通过扩大规模化联网供水范围，逐步覆盖小型分散式供水工程，提高农村供水规模化、标准化、专业化、智慧化保障水平。

（三）完善标准化供水工程体系

依托一体化联网供水布局，新建标准化镇级水厂，配套完善的污水处理设施以及加药、消毒、检测等水处理设备，建设水质化验室，并提升厂内自动化监控能力。对于位置偏远且地势较高，难以通过规模化工程进行覆盖的单村水站进行标准化改造，升级净水工艺并完善厂区建设。结合厂网延伸合并配套完善管网与叠压泵站，对各镇及村内老旧管网与瓶颈管网进行更新改造，打通农村供水工程“最后一公里”。积极推行智能水表等便捷计量收费设施，保障水费收缴，提高用水与管理的便捷程度。

（四）实行县域统管与专业化管理体制机制

依托现有陆河县城乡水务有限责任公司，进一步扩展职能，运营进一步规范后，作为全县农村供水工程运营管理主体，实现县域统管。对纳入县级统管的工程，落实“陆河县城乡水务有限责任公司+属地镇”对农村供水工程实行专业化管理、企业化运营和市场化运作，实行统一经营管理。

对地处边远、供水规模小的农村供水工程通过由县统管机构或镇委托由村民小组或受益户日常管护方式解决。建立农村供水工程水价调价机制和管护经费补贴机制，保障工程管护经费。

加强饮用水源地保护和管理，全面落实从“源头”到“龙头”的运行管护职责，扎实推进专业化运作加强管理运维队伍建设，提升人员专业水平和能力。健全完善水质自检与定期抽检机制，形成统管单位和水厂自检、县级抽检的水质检测监测体系。

（五）建立智能化服务体系

按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求以数字化、网络化、智慧化为主线，构建集成智慧生产平台、智慧经营平台、智慧服务平台、智慧管控平台的农村供水智慧化管理平台，实现农村供水一张图管理，全面提升智慧化服务能力优化完善水源、水厂和管网等供水部位的监测网点布局，配套流量、压力、水质等远传监测设备，加强在线监控。推行收费水表远端智能化，推广使用智能远传水表，实现通过手机移动端在线缴费。

三、工程布局

我县正推进城乡供水一体化和农村供水规模化项目，设计受益人口共19.35万人，设计总供水规模60000m3/d，设计受益范围为河田镇、水唇镇、东坑镇；陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程，设计受益人口共20.40万人，设计总供水规模50000m3/d，设计受益范围为陆河县南部三镇（河口、上护、新田）、南部新城及新河工业园区；以及陆河县农村集中供水升级改造工程建设，设计总规模48893.28m3/d，设计受益人口达35.42万人，设计受益范围包括：陆河县全域自然村。

四、水量平衡分析

（一）陆河县城镇供水一体化建设工程水量平衡分析

1、供水定额计算标准

根据《室外给水设计标准》（GB 50013-2018），水厂设计规模应按最高日供水量确定。由于缺乏公共建筑资料，本设计采用城镇综合生活用水定额作为当地用水定额，选用《室外给水设计标准》（GB50013-2018）表4.0.3-4中的最高日综合生活用水定额作为当地用水定额，如下表：
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  注：1、超大城市指城区常住人口1000万及以上的城市，特大城市指城区常住人口500万以上1000万以下的城市，Ⅰ型大城市指城区常住人口300万以上500万以下的城市，Ⅱ型大城市指城区常住人口100万以上300万以下的城市，中等城市指城区常住人口50万以上100万以下的城市，Ⅰ型小城市是指城区常住人口20万以上50万以下的城市，Ⅱ型小城市指城区常住人口20万以下的城市。以上包括本数，以下不包括本数。

2、一区包括：湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、江苏、安徽，二区包括：重庆、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区，三区包括：新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。

3、经济开发区和特区城市，根据用水实际情况，用水定额可酌情增加。

4、当采用海水或污水再生水等作为冲厕用水时，用水定额相应减少。陆河属于一区中的Ⅰ型小城市，最高日综合生活用水定额为190～350L/（人·d），取270L/（人·d）。

工业用水量参考《城市给水工程规划规范》（GB50282-2018），根据各类用地面积及用水指标定额计算，并核对有关规划及控规，工业用地用水量指标为30-150m3/ha·d，取70m3/ha·d。

浇洒道路和广场用水根据单位用地用水量指标预测，浇洒水量按2.0L/（m2·d）-3.0L/（m2·d）计算，浇洒绿地用水可根据浇洒面积按1.0L/（m2·d）-3.0L/（m2·d）计算。

管网漏损水量取城市最高日综合生活用水量、工业企业用水量及浇洒道路和绿地用水量之和的10％。

未预见水量取城市最高日综合生活用水量、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水及管网漏损用水量之和的8%-12％，本设计取10%。

2、需水量预测

根据《陆河县城总体规划（2018-2035）》，陆河县中心城区近期2025年人口规模为14万人，远期2035年人口规模为19万；东坑镇区近期2025年人口规模为2.0万，远期2035年规划人口规模为3.8万；水唇镇区2025年人口规模为3.35万，2035年人口规模为6万。

考虑到本工程区域的市政管网普及率不高（经资料收集，陆河县域范围内市政给水管网普及率历年来稳定在70%左右，且部分通水居民仍习惯采用自备水源），远郊村庄基础设施建设尚未完善；部分新开发区域近期入住率仅为50%左右，且人口外流在规划年限内有进一步加剧趋势，故统筹以上因素考虑，结合城乡水务有限公司意见，本次设计水厂规模取值6万m3/d即可满足需求。

3、供需平衡分析

根据规划区用水量预测结果与供水分区，远期县城自来水厂供水区域除县城及周边村庄外，将扩大到东坑镇区、水唇镇区及周边村庄，近期2025年总用水量将达到6万m3/d（管网普及率70%条件下），远期2035年总用水量将达到12.47万m3/d（管网普及率100%条件下），目前县城自来水厂的设计供水规模为3万m3/d，现状占地约2.02公顷。考虑到县城自来水厂尚有扩建余地，县城自来水厂近期扩建至6万m3/d以满足近期用水需求，远期扩建至13万m3/d以满足用水需求。

（二）陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程水量平衡分析

1、供水定额计算标准

本工程供水范围为陆河县南部三镇（河口镇、上护镇、新田镇）、新河工业园区和南部新城。

根据《2018年汕尾市水资源公报》，本次设计现状基准年采用2018年，近期水平年取2030年，远期水平年取2040年。

根据《城市给水工程规划规范（GB 50282-2016）》5.2.2节，以地表水为城市给水水源时，供水保证率宜达到90%～97%。本工程中新河工业园区和南部新城供水保证率取95%。

按照《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019）的要求，水量充沛，干旱枯水期设计取水量的保证率，严重缺水地区不低于90%，其他地区不低于95%。本工程南部三镇供水保证率取95%。

根据陆河县河口镇、上护镇和新田镇的水资源情况，本工程取水保证率取95%。

（1）城镇居民生活定额

城镇居民生活需水采用人均日生活用水量法进行预测。《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）中推荐居民生活用水定额，但在引用居民生活用水定额时，应综合考虑当地居民生活水平、水资源条件、气候条件等因素，根据城市规模，并参考国家标准《室外给水设计标准》（GB 50013-2018），陆河县按I型小城市一区最高日居民生活用水定额进行选取，本次取140L/（人·d）。

（2）农村居民用水定额

参照《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019），本地区属于第五区，农村居民最高日生活用水定额按照全日供水，户内有洗涤池和部分其他卫生设施选取，农村居民生活最高日用水定额取90L/（人·d）；

（3）工业用水指标
根据《陆河县新河工业园首期建设区控制性详细规划》，新河工业园一类工业用地251.63hm2，用水指标为60m3/(hm2·d)，设计用水15097.8m3/d。

（4）其他用水指标

根据《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019）中4.1.3节，其他用水量分别按照以下方法计算：

公共建筑用水量可按居民生活用水量的5%～25%估算，其中村庄为5%～10%、集镇为10%～15%、建制镇为10%～25%；无学校的村庄不计此项。本次镇区公共建筑用水按居民生活用水量的10%估算，村庄按居民生活用水量的5%估算。

镇区企业用水按居民生活用水量的10%考虑，村庄不计此项，工业园区单独计算。

镇区消防用水量按居民用水量的5%考虑，村庄按居民用水量的5%考虑。

管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的10%～25%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。管网损失以及其他未预见损失水量按照居民生活用水量、企业用水、公共建筑用水以及消防用水量之和的20%计算。

水厂自用水按最高日用水量的5%～10%计算，本次取10%。

2、需水量预测

（1）工业生活需水量计算
根据前述分析选定的参数和计算方法，计算得出本工程需水量见表1。 

表1  2030年日最大需水量预测计算成果表

	水源点
	供水范围
	人口数（口）
	农村生活用水（m³/d）
	企业用水（m³/d）
	公共建筑物用水（m³/d）
	消防见用水（m³/d）
	管道漏失及未预见用水（m³/d）
	总计

（m³/d）

	新坑水库
	南部三镇镇区
	24819
	3474.68
	347.47
	347.47
	173.73
	868.67
	5212.02 

	
	南部三镇农村
	106714 
	9604.30 
	\
	480.22 
	480.22 
	2112.95 
	12677.68 

	
	工业园区
	35000 
	4900.00 
	490.00
	490.00 
	245.00 
	1225.00 
	7350.00 

	
	南部新城
	37500 
	5250.00 
	525.00
	525.00 
	262.50 
	1312.50 
	7875.00 

	
	工业园区用地
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	15097.8

	合计
	204034
	23228.98 
	1362.47
	1842.68 
	1161.45 
	5519.12 
	48212.50 


根据《广东省村村通自来水工程设计指引》日变化系数取1.3。根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）水厂自用水按居民生活用水的5%～10%考虑，本次新坑水厂自用水按10%考虑，新坑水厂自用水量为4821.25m3/d。本次预测新坑水厂最大日取水规模为53033.75m3/d，日均取水规模为40795.19m3/d，最大日供水规模为48212.50m3/d，日均供水规模为37086.54m3/d。

（2）农业灌溉用水量

根据《汕尾市水利水电工程基本情况》（汕尾市水务局，2013年10月），新坑水库注册登记灌溉面积0.52万亩，根据实地调查统计，由于灌溉区域在山区，其中0.18万亩的灌溉区域为旱作物，0.34万亩的灌溉区域为水稻，本次按旱作物用水量按3:1换算成水稻灌溉用水进行分析计算。农业灌溉用水量根据灌溉面积和灌溉定额计算，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）中的相关规定，渠系水利用系数不低于0.65，田间水利用系数不低于0.95。本次论证取渠系水利用系数为0.65，田间水利用系数为0.95，则灌溉水利用系数0.6175。

农田灌溉定额参考《广东省一年三熟灌溉定额》对农田灌溉净定额的分析成果，本次新坑水库灌溉区域灌溉定额采用《广东省一年三熟灌溉定额》附表3-（4）中海丰1960年～1991年（水文年）共32年一年三熟粘壤土灌溉定额的相关数值。

（3）河道生态环境用水量计算

河道内生态环境需水量指表征河道内生态环境需水的指标。系维持河流、湖泊、沼泽给定的生态环境保护目标所对应的生态环境功能不丧失，需要保留在河道内的最小水量。河道内基本生态环境需水量是河道内生态环境需水量要求的下限值。

本次计算河道内生态环境需水量，根据《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z 712-2021）5.3节中频率曲线法，以焦坑水文站作为参政站，对焦坑水文站历年最枯月径流进行排频。

焦坑水文站历年最枯月理论频率曲线p=90%的流量为5.4m3/s，通过比水文比拟法，得到p=90%的逐月生态环境用水量为25.00万m3，年均生态环境用水量为300万m3。

（4）水库的水量损失计算

水库水量损失指水库建库后，改变了天然河流的情况，形成人工湖泊，增加的蒸发损失和渗漏损失。

新坑水库的水文地质条件比较优秀，本次计算水库月渗漏按照水库蓄水量的1%进行计算。

3、供需平衡分析

根据前述计算的新坑水库生活用水量、农业灌溉用水量、生态环境需水量和水库损失量计算的相关成果，通过1960年～2008年（水文年）多年资料进行调节法。

通过对新坑水库1961年～2008年，共49年（水文年）设计资料进行长系列调节，其中1963年、1964年出现破坏，设计保证率为1-2/49=95.92%，本次新坑水厂日均供水规模37086.54m3，年均供水规模1353.66万m3，日最大供水规模48212.50m3，年最大供水规模1759.76万m3，日均取水规模40795.19m3，年均取水规模1489.02万m3，日最大取水规模53033.75m3，年最大取水规模1935.73万m3，年均弃水量1115.56万m3，新坑水厂供水规模是合理的。

（三）陆河县农村集中供水升级改造工程水量平衡分析

1、供水定额计算标准

根据《村镇供水工程技术规范》《广东省用水定额》及《室外给水设计标准》的规定，结合陆河县规划水平年经济社会发展情况等因素，镇区居民最高日生活用水定额按照140L/（人·d）计算，根据《广东省水利厅关于印发广东省农村供水工程建设指南（试行）通知》中的建设标准，最高日农村生活用水定额不低于100L/（人·d），农村居民最高日生活用水定额按照100L/（人·d）计算。

2、需水量预测

本工程设计供水范围覆盖陆河县下辖河田、东坑、水唇、螺溪、南万、河口、上护、新田共八个镇用水户，涉及4个社区居委、117个行政村共709个自然村（不含市政供水解决区域），全县实现规划人口354201人的用水需求。
根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）中4.1.3节，其他用水量分别按照以下方法计算：

公共建筑用水量可按居民生活用水量的5%～25%估算，其中村庄为5%～10%、集镇为10%～15%、建制镇为10%～25%；无学校的村庄不计此项。本次镇区公共建筑用水按居民生活用水量的10%估算，村庄按居民生活用水量的5%估算。

镇区企业用水按居民生活用水量的10%考虑，村庄不计此项。

镇区消防用水量按居民用水量的5%考虑，村庄按居民用水量的5%考虑。

管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的10%～25%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。管网损失以及其他未预见损失水量按照居民生活用水量、企业用水、公共建筑用水以及消防用水量之和的20%计算。

水厂自用水量，应根据原水水质、净水工艺和净水构筑物、设备类型确定，可按最高日用水量5%～10%计算，本工程水厂自用水量按8%进行考虑。

陆河县农村集中供水工程中，规模化小型集中供水工程中受益人口87574人，设计日最大用水规模为11559.71m3/d；水厂规模化供水工程中受益人口148808人，设计日最大用水规模为19935.61m3/d；根据《陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程初步设计报告》，南部三镇水厂规模化集中供水受益人口117820人，设计日最大用水规模为17397.87m3/d。

表2  2025年独立供水日最大需水量预测计算成果表

	序号
	镇区
	行政村
	自然村
	设计供水人口（人）
	用水定额(L/d)
	农村生活用水(m³/d)
	企业用水(m³/d)
	公共建筑物用水(m³/d)
	消防见用水(m³/d)
	管道漏失及未预见用水(m³/d)
	设计规模

(m³/d)

	1
	河田镇
	大径村
	8
	1306
	100
	130.56
	0
	6.53
	6.53
	28.72
	172.34

	2
	
	布金村
	4
	2990
	100
	298.97
	0
	14.95
	14.95
	65.77
	394.64

	3
	
	四中村
	2
	1012
	100
	101.16
	0
	5.06
	5.06
	22.25
	133.53

	4
	
	宝金村
	5
	5092
	100
	509.17
	0
	25.46
	25.46
	112.02
	672.11

	小计
	10399
	100
	1039.87
	0
	51.99
	51.99
	228.77
	1372.62

	5
	南万镇
	万西村
	岳坑
	153
	100
	15.32
	0
	0.77
	0.77
	3.37
	20.22

	6
	
	
	梅子头
	356
	100
	35.60
	0
	1.78
	1.78
	7.83
	46.99

	7
	
	
	淘子里
	297
	100
	29.74
	0
	1.49
	1.49
	6.54
	39.26

	8
	
	万东村
	5
	1577
	100
	157.71
	0
	7.89
	7.89
	34.70
	208.18

	9
	
	万中村
	5
	1588
	100
	158.84
	0
	7.94
	7.94
	34.94
	209.66

	10
	
	万全村
	北门
	1533
	100
	153.32
	0
	7.67
	7.67
	33.73
	202.38

	11
	
	
	南门
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	横坑
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	上舰
	1416
	100
	141.60
	0
	7.08
	7.08
	31.15
	186.91

	14
	
	
	下舰
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	杞洋村
	3
	1016
	100
	101.61
	0
	5.08
	5.08
	22.35
	134.12

	16
	
	南告村
	东风
	433
	100
	43.26
	0
	2.16
	2.16
	9.52
	57.10

	17
	
	
	梅江
	1709
	100
	170.89
	0
	8.54
	8.54
	37.60
	225.57

	18
	
	
	南中
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	上段
	716
	100
	71.64
	0
	3.58
	3.58
	15.76
	94.57

	20
	
	
	太平洞
	356
	100
	35.60
	0
	1.78
	1.78
	7.83
	46.99

	小计
	11151
	100
	1115.12
	0
	55.76
	55.76
	245.33
	1471.95

	21
	螺溪镇
	沥背
	3
	1780
	100
	177.99
	0
	8.90
	8.90
	39.16
	234.94

	22
	
	书村
	坪巷
	2883
	100
	288.27
	0
	14.41
	14.41
	63.42
	380.52

	23
	
	
	到流
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	新上
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	新塘
	2606
	100
	260.56
	0
	13.03
	13.03
	57.32
	343.94

	26
	
	
	书田
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	石下
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	油坑
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	新良村（砂竹水厂）
	砂竹
	623
	100
	62.30
	0
	3.11
	3.11
	13.70
	82.23

	30
	
	良洞村
	高方
	884
	100
	88.43
	0
	4.42
	4.42
	19.45
	116.73

	31
	
	
	山下
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	高屋叶
	1128
	100
	112.76
	0
	5.64
	5.64
	24.81
	148.85

	33
	
	
	理化
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	欧西村（鹅公岭水厂）
	七径
	1181
	100
	118.06
	0
	5.90
	5.90
	25.97
	155.83

	35
	
	
	山鹅
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	11084
	100
	1108.36
	0
	55.42
	55.42
	243.84
	1463.03

	36
	水唇镇
	螺洞村
	4
	2037
	100
	203.67
	0
	10.18
	10.18
	44.81
	268.84

	37
	
	南进村
	5
	1915
	100
	191.50
	0
	9.58
	9.58
	42.13
	252.78

	38
	
	南跃村
	8
	2633
	100
	263.26
	0
	13.16
	13.16
	57.92
	347.50

	39
	
	石船村
	4
	1825
	100
	182.49
	0
	9.12
	9.12
	40.15
	240.89

	小计
	8409
	100
	840.93
	0
	42.05
	42.05
	185.00
	1110.02

	40
	东坑镇
	竹园村
	5
	3681
	100
	368.14
	0
	18.41
	18.41
	80.99
	485.94

	41
	
	丰田
	3
	1600
	100
	159.96
	0
	8.00
	8.00
	35.19
	211.15

	42
	
	大新
	董树下村
	1813
	100
	181.25
	0
	9.06
	9.06
	39.88
	239.25

	43
	
	
	坪里村
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	墩背村
	1623
	100
	162.33
	0
	8.12
	8.12
	35.71
	214.27

	45
	
	
	墩下村
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	硿子里村
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	横坑村
	283
	100
	28.27
	0
	1.41
	1.41
	6.22
	37.32

	48
	
	高树坪
	4
	546
	100
	54.63
	0
	2.73
	2.73
	12.02
	72.12

	49
	
	大路
	8
	2800
	100
	280.05
	0
	14.00
	14.00
	61.61
	369.66

	50
	
	大溪
	樟坑村
	977
	100
	97.67
	0
	4.88
	4.88
	21.49
	128.92

	51
	
	
	营里村
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	埔子里村
	634
	100
	63.42
	0
	3.17
	3.17
	13.95
	83.72

	53
	
	
	车田村
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	梅树下村
	339
	100
	33.91
	0
	1.70
	1.70
	7.46
	44.76

	55
	
	共光
	马见村
	1452
	100
	145.20
	0
	7.26
	7.26
	31.95
	191.67

	56
	
	
	大塘村
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	白石头
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	下再村
	654
	100
	65.45
	0
	3.27
	3.27
	14.40
	86.39

	59
	
	福新
	6
	2767
	100
	276.67
	0
	13.83
	13.83
	60.87
	365.20

	60
	
	石塔
	4
	1303
	100
	130.34
	0
	6.52
	6.52
	28.67
	172.04

	小计
	20473
	100
	2047.29
	0
	102.36
	102.36
	450.40
	2702.42

	61
	上护镇
	苏坑
	7
	2398
	100
	239.83
	0
	11.99
	11.99
	52.76
	316.58

	62
	
	富溪村
	8
	2850
	100
	285.00
	0
	14.25
	14.25
	62.70
	376.20

	63
	
	上岭头
	1
	870
	100
	86.97
	0
	4.35
	4.35
	19.13
	114.79

	小计
	6118
	
	611.80
	0
	30.59
	30.59
	134.60
	807.57

	64
	新田镇
	湖坑村
	/
	2870
	100
	287.03
	0
	14.35
	14.35
	63.15
	378.88

	65
	
	陂坑村
	1
	1072
	100
	107.24
	0
	5.36
	5.36
	23.59
	141.56

	小计
	3943
	100
	394.27
	0
	19.71
	19.71
	86.74
	520.44

	66
	
	麦湖
	下围
	1699
	100
	169.88
	0
	8.49
	8.49
	37.37
	224.24

	67
	
	
	塘尾
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	
	
	何柏平
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	桃坑
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	上围
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	
	
	天湖
	1959
	100
	195.90
	0
	9.79
	9.79
	43.10
	258.58

	72
	
	
	水坑
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	
	
	麦湖
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	九龙
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	深湖
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	
	竹蔸
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	
	
	梅寨
	642
	100
	64.21
	0
	3.21
	3.21
	14.13
	84.76

	78
	
	
	乙坑
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	林铺
	452
	100
	45.17
	0
	2.26
	2.26
	9.94
	59.63

	80
	
	
	沙田
	629
	100
	62.86
	0
	3.14
	3.14
	13.83
	82.97

	81
	
	
	排里
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	
	
	岗背
	713
	100
	71.31
	0
	3.57
	3.57
	15.69
	94.13

	83
	
	
	庄田
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	中心洋
	826
	100
	82.57
	0
	4.13
	4.13
	18.17
	108.99

	85
	
	
	均田
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	
	剑门
	15
	5720
	100
	572.03
	0
	28.60
	28.60
	125.85
	755.08

	87
	
	田墩
	北湖
	1309
	100
	130.90
	0
	6.54
	6.54
	28.80
	172.79

	88
	
	
	饭坑
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	丰凹
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	墩下
	2049
	100
	204.91
	0
	10.25
	10.25
	45.08
	270.48

	91
	
	
	灵坑
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	
	
	竹坑
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	
	
	氏夫
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	
	
	田心
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	15997
	100
	1599.73
	0
	79.99
	79.99
	351.94
	2111.65

	合计
	87574
	100
	8757.35
	0
	437.87
	437.87
	1926.62
	11559.71


表3  2025年集中供水日最大需水量预测计算成果表

	镇
	供水范围
	设计供水人口（口）
	用水定额（L/d）
	农村生活用水（m3/d）
	企业用水（m3/d）
	公共建筑物用水（m3/d）
	消防见用水（m3/d）
	管道漏失及未预见用水（m3/d）
	设计规模

（m3/d）

	河田镇
	溪东村
	1355
	100
	135.52
	0
	6.78
	6.78
	29.81
	178.88

	
	共联村
	2859
	100
	285.90
	0
	14.30
	14.30
	62.90
	377.39

	
	上径村
	2619
	100
	261.91
	0
	13.10
	13.10
	57.62
	345.72

	
	宝山村
	3586
	100
	358.56
	0
	17.93
	17.93
	78.88
	473.30

	
	圳口村
	2584
	100
	258.42
	0
	12.92
	12.92
	56.85
	341.11

	
	河东村
	5594
	100
	559.42
	0
	27.97
	27.97
	123.07
	738.43

	
	砂坑村
	3970
	100
	396.98
	0
	19.85
	19.85
	87.33
	524.01

	
	高砂村
	2486
	100
	248.62
	0
	12.43
	12.43
	54.70
	328.17

	
	河北村
	3934
	100
	393.37
	0
	19.67
	19.67
	86.54
	519.25

	
	内洞村
	3271
	100
	327.13
	0
	16.36
	16.36
	71.97
	431.82

	
	岳溪村
	2180
	100
	217.98
	0
	10.90
	10.90
	47.95
	287.73

	
	甘坪村
	786
	100
	78.62
	0
	3.93
	3.93
	17.30
	103.78

	
	四中村
	1678
	100
	167.83
	0
	8.39
	8.39
	36.92
	221.53

	小计
	36903
	　
	3690.25
	0
	184.51
	184.51
	811.86
	4871.13

	螺溪镇
	螺溪社区
	3756
	140
	525.80
	52.58
	52.58
	26.29
	131.45
	788.70

	
	欧东
	2912
	100
	291.20
	0
	14.56
	14.56
	64.06
	384.38

	
	欧西
	994
	100
	99.36
	0
	4.97
	4.97
	21.86
	131.15

	
	欧田
	1808
	100
	180.80
	0
	9.04
	9.04
	39.78
	238.66

	
	螺溪
	3939
	100
	393.93
	0
	19.70
	19.70
	86.67
	519.99

	
	新溪
	3517
	100
	351.69
	0
	17.58
	17.58
	77.37
	464.23

	
	新良
	2695
	100
	269.46
	0
	13.47
	13.47
	59.28
	355.68

	
	良洞
	767
	100
	76.71
	0
	3.84
	3.84
	16.88
	101.26

	
	广洋
	1211
	100
	121.14
	0
	6.06
	6.06
	26.65
	159.90

	
	龙田
	1020
	100
	102.02
	0
	5.10
	5.10
	22.44
	134.66

	
	金坑
	962
	100
	96.19
	0
	4.81
	4.81
	21.16
	126.97

	小计
	23581
	　
	2508.30
	52.58
	151.71
	125.42
	567.60
	3405.60

	水唇镇
	高丰村
	3187
	100
	318.68
	0
	15.93
	15.93
	70.11
	420.66

	
	新丰村
	3605
	100
	360.48
	0
	18.02
	18.02
	79.31
	475.83

	
	下社村
	1947
	100
	194.66
	0
	9.73
	9.73
	42.82
	256.95

	
	吉龙村
	7268
	100
	726.81
	0
	36.34
	36.34
	159.90
	959.39

	
	水唇村
	6715
	100
	671.50
	0
	33.58
	33.58
	147.73
	886.38

	
	黄塘村
	1124
	100
	112.42
	0
	5.62
	5.62
	24.73
	148.40

	
	墩塘村
	6432
	100
	643.23
	0
	32.16
	32.16
	141.51
	849.06

	
	万山村
	1974
	100
	197.36
	0
	9.87
	9.87
	43.42
	260.52

	
	护硁村
	6883
	100
	688.29
	0
	34.41
	34.41
	151.42
	908.54

	
	高塘村
	6039
	100
	603.91
	0
	30.20
	30.20
	132.86
	797.16

	
	中和村
	1805
	100
	180.54
	0
	9.03
	9.03
	39.72
	238.32

	小计
	46979
	　
	4697.89
	0
	234.89
	234.89
	1033.54
	6201.22

	东坑镇
	东坑村委
	3002
	100
	300.21
	0
	15.01
	15.01
	66.05
	396.28

	
	榕江
	2095
	100
	209.53
	0
	10.48
	10.48
	46.10
	276.58

	
	富口
	2307
	100
	230.71
	0
	11.54
	11.54
	50.76
	304.53

	
	新东
	3111
	100
	311.14
	0
	15.56
	15.56
	68.45
	410.70

	　
	大坝村
	1070
	100
	107.02
	0
	5.35
	5.35
	23.54
	141.26

	小计
	11586
	　
	1158.60
	0
	57.93
	57.93
	254.89
	1529.35

	上护镇
	洋岭村
	2210
	100
	221.02
	0
	11.05
	11.05
	48.62
	291.74

	
	硁二
	4307
	100
	430.66
	0
	21.53
	21.53
	94.74
	568.47

	
	硁头
	3461
	100
	346.06
	0
	17.30
	17.30
	76.13
	456.80

	小计
	9977
	　
	997.73
	0
	49.89
	49.89
	219.50
	1317.01

	各安水厂
	正大
	4814
	100
	481.35
	0
	24.07
	24.07
	105.90
	635.38

	
	南和
	1509
	100
	150.94
	0
	7.55
	7.55
	33.21
	199.24

	
	各安
	3436
	100
	343.61
	0
	17.18
	17.18
	75.60
	453.57

	小计
	9759
	　
	975.90
	0
	48.80
	48.80
	214.70
	1288.19

	新田镇
	激石溪村
	1443
	100
	144.34
	0
	7.22
	7.22
	31.75
	190.53

	河口镇
	北龙
	1351
	100
	135.07
	0
	6.75
	6.75
	29.71
	178.29

	南万镇
	黄福村
	660
	100
	66.00
	0
	3.30
	3.30
	14.52
	87.13

	
	长田村
	660
	100
	66.00
	0
	3.30
	3.30
	14.52
	87.13

	
	桂培村
	293
	100
	29.31
	0
	1.47
	1.47
	6.45
	38.69

	
	长营村
	820
	100
	82.02
	0
	4.10
	4.10
	18.04
	108.27

	
	长坑村
	981
	100
	98.13
	0
	4.91
	4.91
	21.59
	129.54

	
	罗庚坝村
	1101
	100
	110.07
	0
	5.50
	5.50
	24.22
	145.30

	
	梅角村
	1273
	100
	127.25
	0
	6.36
	6.36
	28.00
	167.97

	
	深渡村
	1441
	100
	144.14
	0
	7.21
	7.21
	31.71
	190.27

	总计
	148808
	　
	15031.03
	52.58
	777.84
	751.55
	3322.60
	19935.61


表4  2025年南部三镇日最大需水量预测计算成果表

	镇
	行政村
	设计人口

（口）
	用水定额（L/d）
	农村生活用水（m3/d）
	企业用水（m3/d）
	公共建筑物用水（m3/d）
	消防见用水（m3/d）
	管道漏失及未预见用水（m3/d）
	设计规模

（m3/d）

	河口镇
	河口居委
	5396
	140
	755.46
	75.55
	75.55
	37.77
	188.86
	1133.19

	
	河口村委
	4195
	140
	587.27
	58.73
	58.73
	29.36
	146.82
	880.91

	
	云峰
	3566
	100
	356.55
	0
	17.83
	17.83
	78.44
	470.65

	
	昂塘
	2835
	100
	283.50
	0
	14.18
	14.18
	62.37
	374.22

	
	河新
	2451
	100
	245.11
	0
	12.26
	12.26
	53.92
	323.54

	
	高潭
	4089
	100
	408.92
	0
	20.45
	20.45
	89.96
	539.77

	
	土枝
	2832
	100
	283.17
	0
	14.16
	14.16
	62.30
	373.79

	
	新华
	4022
	100
	402.21
	0
	20.11
	20.11
	88.49
	530.91

	
	对门
	2125
	100
	212.55
	0
	10.63
	10.63
	46.76
	280.56

	
	营下
	4150
	100
	414.97
	0
	20.75
	20.75
	91.29
	547.76

	
	大塘
	1966
	100
	196.59
	0
	9.83
	9.83
	43.25
	259.50

	
	枫树
	1854
	100
	185.37
	0
	9.27
	9.27
	40.78
	244.69

	
	北二
	4035
	100
	403.53
	0
	20.18
	20.18
	88.78
	532.66

	
	北中
	4825
	100
	482.52
	0
	24.13
	24.13
	106.15
	636.92

	
	西湖
	2560
	100
	256.00
	0
	12.80
	12.80
	56.32
	337.92

	
	合计
	50901
	\
	5473.72
	134.27
	340.82
	273.69
	1244.50
	7467.00

	新田镇
	新田社区
	2645
	140
	370.26
	37.03
	37.03
	18.51
	92.56
	555.39

	
	新田村
	5119
	140
	716.65
	71.66
	71.66
	35.83
	179.16
	1074.97

	
	参城村
	4878
	100
	487.80
	0
	24.39
	24.39
	107.32
	643.89

	
	屯寨村
	3520
	100
	352.04
	0
	17.60
	17.60
	77.45
	464.70

	
	田心村
	4364
	100
	436.42
	0
	21.82
	21.82
	96.01
	576.08

	
	麻地村
	2568
	100
	256.77
	0
	12.84
	12.84
	56.49
	338.94

	
	新村村
	2197
	100
	219.70
	0
	10.98
	10.98
	48.33
	290.00

	
	横陇村
	4255
	100
	425.53
	0
	21.28
	21.28
	93.62
	561.70

	
	北山村
	3168
	100
	316.84
	0
	15.84
	15.84
	69.70
	418.23

	
	联新村
	2881
	100
	288.12
	0
	14.41
	14.41
	63.39
	380.32

	
	联安村
	2838
	100
	283.83
	0
	14.19
	14.19
	62.44
	374.66

	
	合计
	38434
	\
	4153.96
	108.69
	262.04
	207.70
	946.48
	5678.87

	上护镇
	上护居委
	2223
	140
	311.27
	31.13
	31.13
	15.56
	77.82
	466.91

	
	护二
	4085
	140
	571.87
	57.19
	57.19
	28.59
	142.97
	857.80

	
	大各
	3175
	100
	317.50
	0
	15.87
	15.87
	69.85
	419.10

	
	护北
	3176
	100
	317.61
	0
	15.88
	15.88
	69.87
	419.24

	
	护东
	3169
	100
	316.95
	0
	15.85
	15.85
	69.73
	418.37

	
	护径
	2469
	100
	246.87
	0
	12.34
	12.34
	54.31
	325.87

	
	护南
	2156
	100
	215.63
	0
	10.78
	10.78
	47.44
	284.63

	
	鸡坑
	3081
	100
	308.15
	0
	15.41
	15.41
	67.79
	406.75

	
	樟河
	4949
	100
	494.95
	0
	24.75
	24.75
	108.89
	653.33

	
	合计
	28485
	100
	3100.78
	88.31
	199.20
	155.04
	708.67
	4252.00

	总计
	117820
	　
	12728.46
	331.28
	802.06
	636.42
	2899.65
	17397.87


3、供需平衡分析

本次通过对焦坑站丰、平、枯三个代表年进行日径流排频，得到蕉坑水文站设计日径流量：丰水年（P=10%）日径流量为114.00m3/s、平水年（P=50%）日径流量为24.30m3/s、枯水年（P=90%）日径流量为7.74m3/s。以蕉坑水文站作为参证站，经面积修正、径流量修正得到不同设计频率下水陂的日径流，

表5  各陂头不同设计频率下的日径流量与各行政村     最大日用水
	序号
	镇区
	行政村
	自然村
	集雨面积（km2）
	丰水年（P=10%）
	平水年（P=50%）
	枯水年（P=90%）
	设计规模（m³/d）
	备注

	1
	河田镇
	大径村
	8
	0.39
	3479.48
	741.68
	236.24
	159.79
	满足

	2
	
	布金村
	4
	152.7
	\
	\
	\
	\
	

	3
	
	四中村
	2
	0.35
	3492.39
	719.90
	317.72
	205.43
	满足

	4
	
	布金村
	5
	152.7
	\
	\
	\
	\
	

	9
	南万镇
	万西村
	岳坑
	0.03
	288.37
	61.47
	19.58
	18.75
	满足

	10
	
	
	梅子头
	0.14
	1249.04
	266.24
	84.80
	79.97
	满足

	11
	
	
	淘子里
	
	
	
	
	
	

	12
	
	万东村
	5
	1.43
	12758.09
	2719.49
	866.21
	193.02
	满足

	13
	
	万中村
	5
	0.4
	3568.70
	760.70
	242.30
	194.4
	满足

	18
	
	
	下舰
	
	
	
	
	
	

	21
	
	杞洋村
	3
	4.9
	43716.52
	9318.52
	2968.12
	124.36
	满足

	36
	
	南告村
	梅江
	0.43
	3836.50
	817.78
	260.48
	209.16
	满足

	37
	
	
	南中
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	上段
	0.18
	1608.72
	342.91
	109.22
	87.69
	满足

	39
	
	
	太平洞
	0.09
	800.00
	170.53
	54.32
	43.57
	满足

	43
	螺溪镇
	沥背
	3
	0.38
	3390.26
	722.66
	230.18
	217.84
	满足

	61
	水唇镇
	螺洞村
	4
	
	
	
	
	294.27
	满足

	62
	
	南进村
	5
	0.39
	3479.48
	741.68
	236.24
	234.38
	满足

	63
	
	南跃村
	8
	0.6
	5353.04
	1141.04
	363.44
	322.21
	满足

	65
	
	石船村
	4
	0.38
	3390.26
	722.66
	230.18
	223.35
	满足

	66
	东坑镇
	竹园村
	5
	0.75
	6691.30
	1426.30
	454.30
	450.57
	满足

	67
	
	丰田
	3
	0.37
	3301.04
	703.64
	224.12
	195.78
	满足

	74
	
	高树坪
	4
	4.07
	36311.48
	7740.08
	2465.36
	66.87
	满足

	75
	
	大路
	8
	1.32
	11776.70
	2510.30
	799.58
	342.75
	满足

	76
	
	大溪
	樟坑村
	0.20
	1787.90
	381.11
	121.39
	119.4
	满足

	77
	
	
	营里村
	
	
	
	
	
	

	78
	
	
	埔子里村
	0.13
	1160.54
	247.38
	78.79
	77.62
	满足

	79
	
	
	车田村
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	梅树下村
	0.07
	620.26
	132.21
	42.11
	41.5
	满足

	81
	
	共光
	马见村
	2.48
	22142.36
	4719.82
	1503.35
	177.72
	满足

	82
	
	
	大塘村
	
	
	
	
	
	

	83
	
	
	白石头
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	下再村
	1.12
	9975.90
	2126.44
	677.31
	80.1
	满足

	85
	
	福新
	6
	0.56
	4996.17
	1064.97
	339.21
	338.61
	满足

	86
	
	石塔
	4
	0.5
	4989.13
	1028.43
	453.89
	159.52
	满足

	87
	上护镇
	苏坑
	7
	0.49
	4371.65
	931.85
	296.81
	293.57
	满足

	88
	
	洋岭村
	上岭头
	0.38
	3390.26
	722.66
	230.18
	103.31
	满足

	91
	新田镇
	陂坑村
	1
	2.12
	18914.09
	4031.69
	1284.17
	131.25
	满足

	94
	河口镇
	麦湖
	下围
	1.77
	15812.34
	3370.53
	1073.57
	198.46
	满足

	95
	
	
	塘尾
	
	
	
	
	
	

	96
	
	
	何柏平
	
	
	
	
	
	

	97
	
	
	桃坑
	
	
	
	
	
	

	98
	
	
	上围
	
	
	
	
	
	

	99
	
	
	天湖
	2.04
	18233.89
	3886.70
	1237.98
	228.86
	满足

	100
	
	
	水坑
	
	
	
	
	
	

	101
	
	
	麦湖
	
	
	
	
	
	

	102
	
	
	九龙
	
	
	
	
	
	

	103
	
	
	深湖
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	竹蔸
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	梅寨
	0.67
	5981.58
	1275.02
	406.12
	75.02
	满足

	106
	
	
	乙坑
	
	
	
	
	
	

	107
	
	
	林铺
	0.47
	4201.56
	895.60
	285.26
	52.77
	满足

	108
	
	
	沙田
	0.66
	5855.08
	1248.06
	397.53
	73.44
	满足

	109
	
	
	排里
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	岗背
	0.74
	6641.18
	1415.62
	450.90
	83.31
	满足

	111
	
	
	庄田
	
	
	
	
	
	

	112
	
	
	中心洋
	0.86
	7689.32
	1639.04
	522.06
	96.47
	满足

	113
	
	
	均田
	
	
	
	
	
	

	114
	
	剑门
	15
	1.84
	16416.00
	3499.20
	1114.56
	700.12
	满足

	115
	
	田墩
	北湖
	0.53
	4695.90
	1000.97
	318.83
	160.21
	满足

	116
	
	
	饭坑
	
	
	
	
	
	

	117
	
	
	丰凹
	
	
	
	
	
	

	118
	
	
	墩下
	0.82
	7348.44
	1566.38
	498.92
	250.79
	满足

	119
	
	
	灵坑
	
	
	
	
	
	

	120
	
	
	竹坑
	
	
	
	
	
	

	121
	
	
	氏夫
	
	
	
	
	
	

	122
	
	
	田心
	
	
	
	
	
	


通过对各陂头设计频率P=90%的日径流量与各陂头对应行政村的最大日用水进行比较，若P=90%下的日径流量大于各行政村的最大日用水量，说明陂头取水保证率满足设计频率P=90%的供水要求，反之，则不满足供水设计保证率P=90%的要求。

第四章 建设内容

严格执行《室外给水设计标准》(GB 50013-2018)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)《村镇供水工程设计规范》(SI310-2019)《广东省农村供水工程建设指南》等相关国家标准地方标准和行业标准，结合陆河县实际，优化规模化、一体化供水工程布局，开展农村供水工程标准化建设和改造，确保建一处、成一处、发挥效益一处。

一、主要建设内容

（一）水源及取水工程建设

根据区域水资源规划，按照优质水源优先保证生活用水的原则，充分依托优质江河资源与水库蓄丰补枯能力，扩大规模化水厂取水制水规模，推进水源置换，逐渐退出不达标水源工程与地下水源工程。充分利用地形条件，优先采用重力流输水。结合取水工程建设，完善水源地保护措施。

陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程取水点考虑在压力钢管设岔管进行引水进行选择，为最大限度减少本次取水对新坑水电站发电的影响，本次取水点设在5#隧洞末端（即压力钢管桩号0+000），这种取水方式需重建5#隧洞与压力钢管连接段。

陆河县农村集中供水升级改造工程中小型集中供水设计规模8277.6m3/d，设计受益人口6.2728万人，总共30个行政村及145个自然村，共新建取水陂头30座。

表1  规范化型集中供水取水水源特性表

	序号
	镇区
	行政村
	自然村
	水陂
	序号
	镇区
	行政村
	自然村
	水陂

	1
	河田镇
	大径村
	8
	1
	54
	东坑镇
	大新
	董树下村
	已建

	2
	
	四中村
	塔坑
	1
	55
	
	
	坪里村
	

	3
	
	
	堆粘背
	
	56
	
	
	墩背村
	已建

	4
	
	布金村
	金星
	接南告管道
	57
	
	
	墩下村
	

	5
	
	
	山口
	
	58
	
	
	硿子里村
	

	6
	
	
	铺上寨
	
	59
	
	
	横坑村
	已建

	7
	
	
	后福村
	
	60
	
	高树坪
	4
	1

	8
	
	宝金村
	金坑
	接南告管道
	61
	
	大路
	8
	1

	9
	
	
	金全
	
	62
	
	大溪
	樟坑村
	1

	10
	
	
	竹园
	
	63
	
	
	营里村
	

	11
	
	
	硁背
	
	64
	
	
	埔子里村
	1

	12
	
	
	叶江
	
	65
	
	
	车田村
	

	13
	南万镇
	万西村
	岳坑
	1
	66
	
	
	梅树下村
	1

	14
	
	
	梅子头
	1
	67
	
	共光
	马见村
	　

	15
	
	
	淘子里
	
	68
	
	
	大塘村
	

	16
	
	万东村
	5
	已建
	69
	
	
	白石头
	

	17
	
	万中村
	洋坑
	1
	70
	
	
	下再村
	1

	18
	
	
	横排
	
	71
	
	福新
	6
	1

	19
	
	
	水平
	已建
	72
	
	石塔
	4
	1

	20
	
	
	横石
	
	73
	上护镇
	苏坑
	5
	1

	21
	
	
	高圳
	
	74
	
	富溪
	8
	已建

	22
	
	万全村
	横坑
	已建
	75
	
	上岭头
	1
	1

	23
	
	
	北门
	已建
	76
	新田镇
	湖坑村
	/
	已建

	24
	
	
	南门
	
	77
	
	陂坑村
	1
	1

	25
	
	
	上舰
	
	78
	河口镇
	麦湖
	下围
	已建

	26
	
	
	下舰
	
	79
	
	
	塘尾
	

	27
	
	杞洋村
	3
	1
	80
	
	
	何柏平
	

	28
	
	南告村
	东风
	已建
	81
	
	
	桃坑
	

	29
	
	
	梅江
	1
	82
	
	
	上围
	

	30
	
	
	南中
	1
	83
	
	
	天湖
	1

	31
	
	
	上段
	
	84
	
	
	水坑
	

	32
	
	
	太平洞
	1
	85
	
	
	麦湖
	

	33
	螺溪镇
	沥背
	3
	1
	86
	
	
	九龙
	

	34
	
	书村
	坪巷
	1
	87
	
	
	深湖
	

	35
	
	
	到流
	
	88
	
	
	竹蔸
	

	36
	
	
	新上
	
	89
	
	
	梅寨
	已建

	37
	
	
	新塘
	1
	90
	
	
	乙坑
	

	38
	
	
	书田
	
	91
	
	
	林铺
	已建

	39
	
	
	石下
	
	92
	
	
	沙田
	1

	40
	
	
	油坑
	
	93
	
	
	排里
	

	41
	
	新良村
	砂竹
	已建
	94
	
	
	岗背
	1

	42
	
	良洞村
	高方
	已建
	95
	
	
	庄田
	

	43
	
	
	山下
	
	96
	
	
	中心洋
	1

	44
	
	
	高屋叶
	已建
	97
	
	
	均田
	

	45
	
	
	理化
	
	98
	
	剑门
	15
	1

	46
	
	欧西村
	七径
	已建
	99
	
	田墩
	北湖
	1

	47
	
	
	山鹅
	
	100
	
	
	饭坑
	

	48
	水唇镇
	螺洞村
	4
	已建
	101
	
	
	丰凹
	

	49
	
	南进村
	5
	1
	102
	
	
	墩下
	1

	50
	
	南跃村
	8
	2
	103
	
	
	灵坑
	

	51
	
	石船村
	4
	1
	104
	
	
	竹坑
	

	52
	东坑镇
	竹园村
	5
	1
	105
	
	
	氏夫
	

	53
	
	丰田
	3
	1
	106
	
	
	田心
	


（二）水厂、供水站建设

按最高日农村居民生活用水定额不低于100L/（人·d）的标准，确定水厂、供水站供水规模。根据水源水质、供水规模、制水成本、运行管理条件等确定净水工艺，全面配齐水质净化消毒、电力保障、安全防护、标识标牌等设施。千吨万人水厂按规定建设水质化验室。根据实际情况采用一体化设施，在有条件的镇级水厂与单村水站采用智慧型一体化净水设备进行改造升级，提高供水保障能力，同时满足智慧管理需求。

（三）输水管网

结合厂网延伸合并规划，合理布局管网，配套完善二次加压泵站等管网配套设施。泵站采用变频叠压（无负压）设备。输配水管网应选择优质管材，主要采用PE100给水管，并结合不同场地的敷设条件，灵活选用球墨铸铁管与钢管。对各镇及村内老旧管网与瓶颈管网进行更新改造，打通农村供水工程“最后一公里”。

（四）智慧化监测建设

构建陆河县农村供水智慧化管理平台，实现农村供水一张图管理。重点建设集成自动化控制、生产监控、智慧调度、用户服务等功能的农村供水智慧平台，全面提升智慧化服务能力。结合厂网建设，优化完善水源、水厂和管网等供水部位的监测网点布局，配套布设流量、压力、水质等远传监测设备。推行收费水表远端智能化，推广使用NB-IOT智能远传水表，实现通过手机移动端在线缴费。

二、规模化改造工程

依托在建的陆河县自来水厂、新坑自来水厂的水源条件与厂网条件，能延则延、能扩则扩，以优化水源配置、扩大城乡一体化供水范围为目标，推进管网延伸互联，全面提高农村供水保障能力。对于不能纳入城乡一体化的片区，依托稳定水源建设片区集中水厂，实现集中管理、集中保障。

本次实施3宗规模化改造工程，涉及6个镇。其中河田镇、东坑镇、水唇镇、3个镇依托扩容县自来水厂（供水规模为60000m3/d）进行扩网供水；上护镇、新田镇、河口镇4个镇依托在建新坑自来水厂（供水规模为50000m3/d）进行扩网供水；新建各安净水厂（供水规模为1500m3/d），供水范围包含螺溪镇各安村、南和村、正大村。

（一）陆河县城镇供水一体化建设工程

1、工程建设规模及主要工程内容

本工程主要规模及分期实施要求详见下表所示：
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本工程主要设计内容如下表所示：

	[image: image5.png]EETEATE
i TiH FELRENE Ik

P
BN

S+ HTALBOK i
6. Bk Rtk

2 Bk

8. SRR
o TERLN

EREEEEE







（二）陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程

陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程从新坑水电站取水，输水至河口镇、上护镇、新田镇、新河工业园及南部新城，工程起点（取水接入点）为新坑水电站5#输水隧洞出口（接压力钢管首端），终点为河口镇高位清水池、上护镇高位清水池、新田镇高位清水池以及新河工业园高位清水池。陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程由取水头部、原水输水管、净水厂、清水输水管道及高位清水池等组成。

1、取水头部

取水头部位于设置于新坑水电站5#输水隧洞出口（接压力钢管首端），重建其连接段，为钢筋砼结构，宽3m，高3m，厚1m。

2、原水输水管

原水输水线路工程起点为新坑水电站5#输水隧洞出口（接压力钢管首端），终点为新坑净水厂稳压井，输水线路按单管布置，采用压力输水。输水线路全长0.365km，均为明管输水管道。采用管径DN700mm钢管，管壁厚8mm。

3、净水厂

新坑净水厂位于坑水电站西侧200m处的山上。厂区按50000m3/d规模进行设计，一次建成，厂区占地面积29.6亩。净水厂设计标高168m，结合进场道路，在厂区的东北侧沿长边至西向东分别布置稳压配水井、加氯加药间、网格絮凝池、平流沉淀池、V型滤池、排水排泥池、污泥均衡池、污泥浓缩池、脱水机房、反冲洗泵房、配电房、清水池、办公楼以及停车场。

4、高位调蓄池

本工程需建设1座高位调蓄池，位于新坑净水厂南侧附近，地面标高138m，调蓄池容积500m3。参考图集07S906给水排水构筑物设计选用图（水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物），每座平面净尺寸为16.90m×8.70m，有效水深为3.8m，有效容积500m3。

池的主体：导流墙、通气孔、检修孔、进水管、出水管、溢水管、排水管（放空管）。

5、清水输水管

清水输水线路工程起点为新坑净水厂V型滤池，终点为河口镇高位清水池、上护镇高位清水池、新田镇高位清水池以及新河工业园高位清水池，由输水管道、分流管道以及附属配套工程组成，输水线路按单管布置，采用压力输水。输水线路全长23.197m，其中钢管长1.68km、球墨铸铁管长15.978km、PE管长5.539km。

清水输水线路沿线在上护镇人民政府后山设DN300分流接口，分流接口接入现有上护镇净水厂，采用DN300钢管，壁厚6mm；全长32m；分流接口距上护镇现有净水厂约30m。上护净水厂分流接口前输水管道长2705m，管道采用管径DN700mm球墨铸铁管，抗压等级K8；上护净水厂分流接口后输水管道采用管径DN700mm球墨铸铁管，抗压等级K8。输水管道平坦地段采用球墨铸铁管开槽埋地敷设，穿越高速公路桥梁、穿河倒虹吸以及穿路采用钢管埋地，埋管管壁厚8mm，分流管道平坦地段采用球墨铸铁管（PE管）开槽埋地敷设，穿越高速公路桥梁、穿河倒虹吸以及穿路采用钢管埋地，埋管管壁厚6mm。

清水输水线路沿线在富南路上护中学段设De400分流接口，分流接口接入新田镇高位清水池，采用De400塑料管，抗压等级1.6MPa，壁厚36.30mm；全长5051m；分流接口距上护镇中学约60m。上护中学分流接口前输水管道长700m，管道采用管径DN700mm球墨铸铁管，抗压等级K8；上护中学分流接口后输水管道采用管径DN700mm球墨铸铁管，抗压等级K8。输水管道平坦地段采用球墨铸铁管开槽埋地敷设，穿越高速公路桥梁、穿河倒虹吸以及穿路采用钢管埋地，埋管管壁厚8mm，分流管道平坦地段采用球墨铸铁管（PE管）开槽埋地敷设，穿越高速公路桥梁、穿河倒虹吸以及穿路采用钢管埋地，埋管管壁厚6mm。

清水输水线路沿线在县道X134新村仔段设DN500分流接口，分流接口接入河口镇高位清水池，采用管径DN500球墨铸铁管，抗压等级K8全长3368m；分流接口距新村仔约130m。新村仔分流接口前输水管道长3510m，管道采用管径DN700mm球墨铸铁管，抗压等级K8；新村仔分流接口后输水管道长7908m，接入新河工业园水池，管道采用DN600球墨铸铁管，抗压等级K8。输水管道平坦地段采用PE管开槽埋地敷设，穿越高速公路桥梁、穿河倒虹吸以及穿路采用钢管埋地，埋管管壁厚8mm，分流管道平坦地段采用PE管开槽埋地敷设，穿越高速公路桥梁、穿河倒虹吸以及穿路采用钢管埋地，埋管管壁厚6mm。

6、高位清水池

本工程需建设3座高位清水池，其中新河工业园区8000m3清水池，位于新河工业园区后山上，设计标高80m；新田镇2000m3清水池，位于青年水库旁山顶处，设计标高110m；河口镇3000m3清水池，位于河口镇油角村东侧400m山上，设计标高110m。均采用地面式矩形钢筋砼结构。

（三）陆河县农村集中供水升级改造工程

本工程建设地点分布河田、东坑、水唇、螺溪、南万、河口、上护、新田共八个镇，涉及4个社区居委、117个行政村共709个自然村（不含市政供水解决区域），项目建成后设计总供水规模48893.19m3/d，设计受益人口35.42万人（设计年限8年至2025年“下同”）。

本次主要采用两种工程方式：一是将现有农村饮用水安全工程改造升级；二是在现有农村供水工程基础上，通过扩网、改造、联通、整合和新建等工程措施，形成农村集中供水升级改造工程。陆河县农村集中供水升级改造工程由：完善镇级水厂监测设施及县镇级水厂周边行政村扩网工程，新建千吨万人规模化水厂工程，建设改造一批规范化小型集中供水工程。

1、完善镇级水厂监测设施及规模化水厂周边行政村扩网工程。

（1）本次设计完善螺溪自来水厂自动化监测设施（智能化控制系统），及配套完善水质检测设备，保障水厂供水范围内居民用水安全，规划设计受益人口2.36万人，设计供水规模为3405.60m3/d。

（2）规模化水厂周边行政村扩网工程包括：

县自来水厂周边镇村供水扩网工程，涉及陆河县：河田镇3.69万人，东坑镇1.16万人，水唇镇4.70万人，上护镇0.78万人，南万镇0.73万人，设计总规划受益人口11.05万人，设计供水规模为14581.26m3/d。

螺溪镇自来水厂现有管道扩网工程：涉及范围螺溪镇欧东村、欧西村。

新坑净水厂扩网工程，设计供水范围包括：上护镇3.07万人，新田镇3.98万人、河口镇5.23万人，设计总规划受益人口12.28万人，设计供水规模为18058.43m3/d。

2、新建千吨万人规模化净水厂工程
新建各安净水厂（设计规模为1500m3/d），供水范围包含螺溪镇各安村、南和村、正大村共3个行政村17个自然村户籍共8663人。水厂设计规划受益人口9759人，设计供水规模为1288.19m3/d。

各安水厂拟建于各安村，净水处理厂生产区的构建物主要包括1套1500m3/d一体化净水器、400m3矩形清水池、加药间、值班室等，由净水厂扩网至各安村、南和村、正大村3个行政村及其自然村。

三、标准化改造工程

（一）陆河县农村集中供水升级改造工程

本次建设改造一批规范化小型集中供水工程设计规模11559.71m3/d，设计受益人口8.76万人。共涉及陆河县（上护镇、新田镇、河口镇、河田镇、螺溪镇、水唇镇、南万镇、东坑镇）8个乡镇共36个行政村及180个自然村。共新建取水陂头36座、并相应配套一体化净水设施48套、消毒设备69套、新建清水池42座及完善相关配套设施。

1、河田镇大径村、四中村（塔坑、堆粘背自然村）、布金村、宝金村共4个行政村；

2、南万镇万西村、万东村、万全村、杞洋村、南告村、万中村共6个行政村；

其中万东村委省定贫困村中净水设施及各自然村供水管网已完善，为更进一步地满足村民的用水要求，本次增设一套消毒设备，其余行政村均新建取水陂并相应配套一体化净水设施、消毒设备、新建清水池及管网铺设；

3、螺溪镇沥背村、书村村、新良村（砂竹自然村）、良洞村（高方、山下、高屋叶、理化寨自然村）、欧西村（七径、山鹅自然村）共5个行政村；

4、水唇镇螺洞村、南进村、南跃村、石船村共4个行政村；

其中螺洞村委于2018年省定贫困村中净水设施及各自然村供水管网已完善，为更进一步地满足村民的用水要求，本次增设一套消毒设备，其余行政村均新建取水陂并相应配套一体化净水设施、消毒设备、新建清水池及管网铺设；

5、东坑镇丰田村、大新村、高树坪村、大路村、大溪村、共光村、福村新、石塔村、竹园村共9个行政村；

其中大新村委于2018年省定贫困村中净水设施及各自然村供水管网已完善，为更进一步地满足村民的用水要求，本次增设一套消毒设备，其余行政村均新建取水陂并相应配套一体化净水设施、消毒设备、新建清水池及管网铺设；

6、上护镇的苏坑村、富溪村、洋岭村（上领头）共3个行政村；

其中富溪村委于2018年省定贫困村中净水设施及各自然村供水管网已完善，为更进一步地满足村民的用水要求，本次增设一套消毒设备，其余行政村均新建取水陂并相应配套一体化净水设施、消毒设备、新建清水池及管网铺设；

7、新田镇湖坑村、陂坑村共2个行政村。

其中湖坑村委于2018年省定贫困村中净水设施及各自然村供水管网已完善，为更进一步地满足村民的用水要求，本次增设一套消毒设备，其余行政村均新建取水陂并相应配套一体化净水设施、消毒设备、新建清水池及管网铺设。

8、河口镇麦湖村、田墩村和剑门村共3个行政村；

具体布置详见下表2

	序号
	镇区
	行政村
	自然村
	规划供水人口（人）
	设计规模
	新建一体化净水器(m³/d)
	新建清水池(m³)
	新建取水建筑物（水陂）

	　
	
	
	
	
	(m³/d)
	
	
	

	1
	河田镇
	大径村
	8
	1306 
	172.34
	168
	100
	1

	2
	
	四中村
	塔坑
	1012 
	133.53
	168
	100
	1

	3
	
	
	堆粘背
	
	
	
	
	

	4
	
	布金村
	金星
	2990 
	394.64
	432
	100
	接南告管道

	5
	
	
	山口
	
	
	
	
	

	6
	
	
	铺上寨
	
	
	
	
	

	7
	
	
	后福村
	
	
	
	
	

	8
	
	宝金村
	金坑
	5092 
	672.11
	720
	300
	接南告管道

	9
	
	
	金全
	
	
	
	
	

	10
	
	
	竹园
	
	
	
	
	

	11
	
	
	硁背
	
	
	
	
	

	12
	
	
	叶江
	
	
	
	
	

	13
	南万镇
	万西村
	岳坑
	153 
	20.22
	120
	50
	1

	14
	
	
	梅子头
	653
	86.24
	120
	50
	1

	15
	
	
	淘子里
	
	
	
	
	

	16
	
	万东村
	5
	1577 
	208.18
	已建
	已建
	已建

	17
	
	万中村
	洋坑
	631 
	83.27
	120
	50
	1

	18
	
	
	横排
	
	
	
	
	

	19
	
	
	水平
	958 
	126.39
	已建
	已建
	已建

	20
	
	
	横石
	
	
	
	
	

	21
	
	
	高圳
	
	
	
	
	

	22
	
	万全村
	横坑
	408 
	53.83
	120
	50
	已建

	23
	
	
	北门
	2541 
	335.46
	360
	200
	已建

	24
	
	
	南门
	
	
	
	
	

	25
	
	
	上舰
	
	
	
	
	

	26
	
	
	下舰
	
	
	
	
	

	27
	
	杞洋村
	3
	1016 
	134.12
	168
	100
	1

	28
	
	南告村
	东风
	433 
	57.10
	120
	已建
	已建

	29
	
	
	梅江
	849 
	112.12
	120
	50
	1

	30
	
	
	南中
	1576 
	208.03
	240
	100
	1

	31
	
	
	上段
	
	
	
	
	

	32
	
	
	太平洞
	356 
	46.99
	120
	50
	1

	33
	螺溪镇
	沥背
	3
	1780 
	234.94
	240
	200
	1

	34
	
	书村
	坪巷
	2883 
	380.52
	430
	200
	1

	35
	
	
	到流
	
	
	
	
	

	36
	
	
	新上
	
	
	
	
	

	37
	
	
	新塘
	2606 
	343.94
	360
	200
	1

	38
	
	
	书田
	
	
	
	
	

	39
	
	
	石下
	
	
	
	
	

	40
	
	
	油坑
	
	
	
	
	

	41
	
	新良村
	砂竹
	623 
	82.23
	120
	已建
	已建

	42
	
	良洞村
	高方
	884 
	116.73
	120
	已建
	已建

	43
	
	
	山下
	
	
	
	
	

	44
	
	
	高屋叶
	1128 
	148.85
	168
	100
	已建

	45
	
	
	理化
	
	
	
	
	

	46
	
	欧西村
	七径
	1181 
	155.83
	168
	100
	已建

	47
	
	
	山鹅
	
	
	
	
	

	48
	水唇镇
	螺洞村
	4
	2037
	268.84
	已建
	已建
	已建

	49
	
	南进村
	5
	1915
	252.78
	300
	200
	1

	50
	
	南跃村
	8
	2633
	347.50
	360
	200
	2

	51
	
	石船村
	4
	1825
	240.89
	300
	100
	1

	52
	东坑镇
	竹园村
	5
	3681
	485.94
	480
	200
	1

	53
	
	丰田
	3
	1600
	211.15
	240
	100
	1

	54
	
	大新
	董树下村
	1813
	239.25
	已建
	已建
	已建

	55
	
	
	坪里村
	
	
	
	
	

	56
	
	
	墩背村
	1623
	214.27
	已建
	已建
	已建

	57
	
	
	墩下村
	
	
	
	
	

	58
	
	
	硿子里村
	
	
	
	
	

	59
	
	
	横坑村
	283
	37.32
	已建
	已建
	已建

	60
	
	高树坪
	4
	546
	72.12
	120
	50
	1

	61
	
	大路
	8
	2800
	369.66
	430
	200
	1

	62
	
	大溪
	樟坑村
	977
	128.92
	240
	100
	1

	63
	
	
	营里村
	
	
	
	
	

	64
	
	
	埔子里村
	634
	83.72
	170
	50
	1

	65
	
	
	车田村
	
	
	
	
	

	66
	
	
	梅树下村
	339
	44.76
	100
	50
	1

	67
	
	共光
	马见村
	1452
	191.67
	300
	200
	　

	68
	
	
	大塘村
	
	
	
	
	

	69
	
	
	白石头
	
	
	
	
	

	70
	
	
	下再村
	654
	86.39
	120
	50
	1

	71
	
	福新
	6
	2767
	365.20
	360
	200
	1

	72
	
	石塔
	4
	1303
	172.04
	240
	100
	1

	73
	上护镇
	苏坑
	5
	2398
	316.58
	300
	200
	1

	74
	
	富溪
	8
	2850
	376.20
	已建
	已建
	已建

	75
	
	上岭头
	1
	870
	114.79
	120
	50
	1

	76
	新田镇
	湖坑村
	/
	2870
	378.88
	已建
	已建
	已建

	77
	
	陂坑村
	1
	1072
	141.56
	168
	100
	1

	78
	河口镇
	麦湖
	下围
	1699
	224.24
	240
	100
	已建

	79
	
	
	塘尾
	
	
	
	
	

	80
	
	
	何柏平
	
	
	
	
	

	81
	
	
	桃坑
	
	
	
	
	

	82
	
	
	上围
	
	
	
	
	

	83
	
	
	天湖
	1959
	258.58
	240
	100
	1

	84
	
	
	水坑
	
	
	
	
	

	85
	
	
	麦湖
	
	
	
	
	

	86
	
	
	九龙
	
	
	
	
	

	87
	
	
	深湖
	
	
	
	
	

	88
	
	
	竹蔸
	
	
	
	
	

	89
	
	
	梅寨
	642
	84.76
	120
	已建
	已建

	90
	
	
	乙坑
	
	
	
	
	

	91
	
	
	林铺
	452
	59.63
	120
	已建
	已建

	92
	
	
	沙田
	629
	82.97
	120
	50
	1

	93
	
	
	排里
	
	
	
	
	

	94
	
	
	岗背
	713
	94.13
	120
	已建
	1

	95
	
	
	庄田
	
	
	
	
	

	96
	
	
	中心洋
	826
	108.99
	120
	50
	1

	97
	
	
	均田
	
	
	
	
	

	98
	
	剑门
	15
	5720
	755.08
	720
	300
	1

	99
	
	田墩
	北湖
	1309
	172.79
	168
	100
	1

	100
	
	
	饭坑
	
	
	
	
	

	101
	
	
	丰凹
	
	
	
	
	

	102
	
	
	墩下
	2049
	270.48
	360
	100
	1

	103
	
	
	灵坑
	
	
	
	
	

	104
	
	
	竹坑
	
	
	
	
	

	105
	
	
	氏夫
	
	
	
	
	

	106
	
	
	田心
	
	
	
	
	


四、智慧化改造工程

（一）陆河县城镇供水一体化建设工程

1、自控、仪表、通信设计

本工程设计范围为水厂自控系统及仪表、工业电视监控。

设计内容包括：

（1）自动控制系统（含原系统整合）；

（2）仪表检测系统（含原系统整合）；

（3）监控系统（含原系统整合）。

2、自动控制系统构成

本工程自动化控制系统由控制管理层和现场控制层两级计算机分布式智能控制系统组成（控制原理层为厂区原有中央控制室，现场控制层为新增控制间PLC子站）。

设置在中央控制室的控制管理层与现场控制层（PLC现场控制单元）的通信总线网络，构成现场总线通信系统，在控制管理层可以直接对现场设备进行管理和操作。现场PLC控制站通过电缆直接连接现场设备、检测仪表，对现场设备状态信号、电量信号、仪表信号进行采样及控制。当厂级监控管理系统或现场总线发生故障，而导致通信中断时，各PLC现场控制单元仍然能够独立地、有效地工作，以确保系统的可靠性。通过以上配置，建立净水处理厂的自动控制系统。

3、PLC现场控制单元设置及功能

（1）PLC控制站主要负责采集新建或扩建单体及构筑物的仪表检测信号，再送至厂区中控室，同时，还负责监测和控制扩建单体及构筑物的用电设备的运行。1.中央控制系统为监控、管理计算机系统，设置在厂区综合楼现状中央控制室内（本次改造沿用现有中央控制系统），配置监控、管理计算机、打印机，同时配置CCTV控制站等，其完成全厂的自动控制和生产管理。

（2）本次设计分别在二级泵房配电间和滤池配电间内设PLC控制子站，配置现场操作面板负责采集改造单体及构筑物的仪表检测信号，再送至厂区中控室，同时，负责监测和控制改造单体及构筑物的用电设备的运行。

4、检测仪表的设置

配合计算机自控系统，在工艺段设置了与工艺流程相适应的必要参数检测仪表系统，各仪表检测到的4～20mA标准信号，先送到PLC现场子站或远程终端，再通过总线送到中心控制室监控管理计算机。全部仪表均采用带现场显示的智能型仪表。

考虑到工作环境条件的适应性，特别是传感器直接与水介质接触，极易腐蚀和结垢，因此传感器参量选用无隔膜式，非接触式、易清洗式；兼顾到维修管理容易、方便、尽可能选用不断流拆缺式和维

护周期较长的仪表。

（1）现场检测仪表选型基本原则：

1.遵循“工艺必需、计量达标、实用有效、免维护”的原则；

2.选用带4～20mA标准信号输出的数字式仪表；

3.电工量测量仪表选用数字式仪表；

4.水质分析仪表具备探头自动清洗能力；

5.各检测分析仪表均带有就地显示功能；

6.仪表安装用的各种附件（如安装支架，保护箱，遮阳帽等）

（2）各种仪表的基本类型如下：

1.流量检测仪表：管道中流量计满管流采用电磁流量计，非满管流采用非满管多探头超声波流量计，空气管道采用热质式流量计。

2.液位检测仪表：在需要给出连续测量信号的环节，采用超声波液位计；在仅需要设置少数液位控制点的测量环节，采用浮球液位开关。

3.电量仪表：低压配电系统的电量测量采用多功能微机测量装置，多功能微机测量装置带有标准RS485接口并支持多种品牌的PLC通信协议，通过总线与PLC自控系统连接。多功能微机测量仪表列入强电设计的设备表中。

5、设计选型

（1）仪表系统的选型

在本控制系统中，仪表系统的选型遵循了“工艺必需、计量达标、实用有效、免维护”的原则。

（2）分布式智能控制系统选型

选用工业以太网为基础的PLC分布式智能控制系统。各I/O模块均有隔离保护（输出模块必须带继电器隔离），输入模拟信号分辨率不小于14位，输出不小于13位。各种接口模块可带电插拔。配置数据通信接口模块，配置现场操作员面板，操作显示面板采用触摸屏。

（二）陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程

1、净水厂自控设计

（1）设计范围

设计范围包括净水厂各单体（稳压井、综合池、砂滤池、清水池、送水泵房、加药加氯间、回用水池、排泥池、污泥浓缩池、污泥平衡池、脱水机房）的计算机监控系统、仪表及净水厂区的工业电视监视系统设计，设计采用可编程逻辑控制器（PLC）组成的运行控制系统。净水厂的控制系统通过以太网接入净水厂中控室。净水厂中控室设置上位机。

（2）系统组成

根据净水厂工艺特点及构筑物的分布情况，在净水厂设置三套PLC主站，分别为LCU1控制单元（置于加药加氯间内）、LCU2控制单元（置于砂滤池内控制室）、LCU3控制单元（送水泵房控制室内）。LCU2控制单元采用数据通道与下一级PLC从站相连。共设置四套PLC从站，分别置于V型滤池控制间内，对应控制各滤池设备及仪表。

（3）系统功能

显示主要设备运行状态；根据工艺要求对设备自动运行进行控制；故障报警。

（4）自控方案

系统通过设置的分析仪表、过程仪表，采集相关工艺参数，监测水质、水量及设备运行状态，根据工艺过程要求进行自动控制或上位机电动控制，具体如下：

1.稳压井

设置pH计、浊度分析仪、电磁流量计，采集稳压井浊度、pH信号、进水流量。

2.综合池

设置pH计、浊度分析仪、采集絮凝沉淀池出水浊度、pH信号。

3.砂滤池

设置浊度分析仪，采集滤池出水井浊度。

监测滤池各阀门工作状态。

①进行正常过滤程序：按照恒水位控制原则，调节进水可调闸板、出水可调蝶阀开度，以保持滤池水位恒定。

②当液位降至设定反冲洗水位时，进入反冲洗程序：调节进水可调闸板，进行表面扫洗，关闭清水出水可调蝶阀，打开排水闸板后，关闭排气阀，然后打开进气蝶阀，启动1台风机进行气冲1.5分钟后，再打开反冲洗用房的蝶阀，启动1台水泵进行气水混冲4分钟后，关闭风机和进气蝶阀，打开排气阀，启动2台水泵进行水冲6.5分钟，完成此反冲洗过程后，关反冲洗用房的蝶阀、水泵，关闭排水闸板，打开进水可调闸板、初滤水排放闸门，待初滤水排放完毕后，再关闭初滤水排放闸门，打开清水出水可调蝶阀，进入正常过滤程序。所有设定值可调。

4.清水池

设置pH计、浊度分析仪、超声波液位计，采集清水池浊度、pH、液位信号，进行过滤后的水质分析。

5.送水泵房

设置压力计采集送水泵房水泵出水压力，设置超声波液位计采集吸水井液位变化数据，根据液位控制水泵启停。

通过以太网通信，采集高、低压配电室内配电柜电力仪表的相关电力参数。经以太网上传至中控室上位机进行电力参数监测。

6.出水总管

设置电磁流量计采集出水总管流量；设置余氯仪，跟踪加氯效果。

7.加药加氯间

监测加氯机运行状态及故障报警；设置漏氯探测仪，检测加氯间漏氯状态。

加药加氯设备应自带PLC控制设备，通过以太网方式接入净水厂自控系统，上位机可监测加药加氯设备的状态。

8.回用水池

设置超声波液位计，采集回用水池水位信号，监测水泵运行状态及故障报警，根据水位控制水泵启停。

9.排泥池

设置超声波液位计，采集排泥池水位信号，监测水泵运行状态及故障报警，根据水位控制水泵启停。

10.脱水机房

脱水系统设备应自带PLC控制设备，通过以太网方式接入净水厂自控系统，上位机可监测脱水系统设备的状态。

（5）工业电视监视系统

在净水厂区设置一套工业电视监视系统，以远程监控设备运行及厂区概况，保证厂区生产安全。

在进行视频监视的同时，可以记录监视图像，以备发生突发事件时取证。系统设有时间、日期、地点、标记，便于分析和处理。

工业电视监视系统主要由前端、后端及传输三大部分构成。

后端设备的主要作用是对前端采集到的信号进行处理，它主要包括视频信号的切换、显示和记录等功能。主要包括监控主机、键盘、监视器等，后端设备安放在中控室中。

传输部分主要负责信号的上传下达，是前端设备和后端设备间的桥梁和纽带，视频信号传输采用UTPCat6及4芯单模光缆。

（6）雷电防护

自控系统的雷电防护主要为防止感应雷，包括：电源、监控信号、控制信号的防护；对所有经由室外进入的仪表、现场PLC站等自控设备均采取防雷措施。采用联合接地的接地电阻要求不大于1欧姆。就地安装的自控设备及仪表独立接地的接地电阻不大于4欧姆。

为了各PLC控制单元稳定供电且免受过电压的干扰和侵害，设置UPS电源和过电压保护装置。控制单元间连接采用光缆作为通信传输介质，有效避免浪涌入侵。

2、工程管理信息系统

（1）工程概况

工程管理信息系统由水厂综合自动化系统、管网信息采集系统、智慧水厂监控软件平台、综合数据库等四大部分组成。

（2）水厂综合自动化系统

水厂综合自动化系统实现新建自来水厂的集中监控，主要包括在线检测仪表、计算机监控系统、安全防范系统等三个子系统。

（3）在线检测仪表

在线监测仪表设置34套，目标覆盖全厂各工艺处理流程，反馈全厂水质参数，具体落地根据现场建设情况和工艺要求进行调整。

1.监测手段

通过在厂区各个工艺处理区域安装在线检测仪表，实现对全厂水质检测。

2.监测区域及内容

①流量检测

检测区域：出水口。

②液位检测

检测区域：絮凝池、沉淀池、过滤池、排水池、反冲洗泵房。

③液位差检测

检测区域：絮凝池、沉淀池、过滤池、排水池、反冲洗泵房。

④在线浊度检测

检测区域：加药间、絮凝池、沉淀池、过滤池、排水池、反冲洗泵房。

⑤温度检测

检测区域：厂区。

⑥PH检测

检测区域：取水口、出水口。

⑦余氯检测

检测区域：取水口、沉淀池、过滤池、出水口。

⑧压力检测

检测区域：絮凝池、沉淀池、过滤池。

3、计算机监控系统

本工程根据分散控制、集中管理的原则建立控制系统。本监控系统按分层式原则设计，系统分两层：中控室层和现地控制单元。在中控室层能集中监视厂内设备的实时运行情况，并可通过PLC独立完成设备的监视和控制功能，现场控制单元被接收中控层指令并向中控层传达数据外，还可内部完成相对独立的计算机监控系统，通过PLC可以独立完成场内相关设备的监视和控制功能。

4、中央控制室

综合考虑工艺设备运行情况，根据工艺控制要求编制全厂自动控制软件，组态画面等。系统采用便于灵活扩展的客户端/服务器（C/S）体系结构，对本工程进行集中控制管理。

采用C/S结构，中央控制层设备配置如下：

（1）中控室配置1台服务器（同时作为应用和数据服务器）、2台操作员站和1台工程师站，负责所有仪表及工艺设备远程监控；

（2）服务器安装服务器版组态软件，直接与现场PLC通讯，实现数据的交互；

（3）操作员站安装客户端版组态软件，通过服务器实现对现场设备的监控；

（4）工程师站安装开发版组态软件和PLC编程软件，实现自控系统维护。

工程师站负责配置系统硬件、形成控制策略、将生成的各类组态信息下载到操作员站或现场控制站，使系统成为具有特定功能的监控系统。在系统运行过程中，工程师还可在工程师站在线调试系统状态参数，在线修改控制参数等。同时，工程师站也是整个系统的维护中心。

操作员站是运行人员与系统进行交换的平台。运行人员通过操作员站可监视各种动态画面、参数趋势图、历史趋势图及报警画面等，还可依据需要对监视画面进行修改和补充，生成报表并打印。根据运行情况，运行人员通过操作员界面对生产过程进行控制操作，并进行控制操作记录。工程师站也可作为操作员站。

本工程设置数据/应用服务器1台，构建全厂的运行历史数据服务器，实现全厂智能决策调度。数据库服务器通过服务器版组态软件读取现场控制站数据，并通过数据库软件压缩存储，通过中央监控计算机显示。

数据库通过数据库软件将生产运行数据进行加工利用，以实现采集、存储生产运行数据，分析、指导生产运行调度，及时、准确生成统计分析报表，科学规范地管理设备资产等各项功能，从而实现全面提升生产管理效率和运营水平的信息化管理目标。通过服务器组态软件的WEB发布功能，可并采用“浏览器－服务器”（B/S）模式将厂区各个层级的运行信息组织、分析和发布。通过该系统，运行管理人员可以不受时间、空间限制，只要拥有一台能接入互联网的设备，即可随时随地地、依据相应的权限，对净水处理厂的各项信息进行监测与查阅。

设置1台A3激光黑白打印机，用于报警、图表及报表打印；设置1套容量6kV、备用时间2小时UPS不间断电源，为全厂自控设备提供稳定可靠电源。

（三）陆河县农村集中供水升级改造工程

1、一体化智能化控制系统设计

本次对新建各安水厂及螺溪自来水厂新设一体化智能化控制系统设计，对水厂运行状况进行实时监测。

（1）系统总体结构与总体要求
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智能化控制系统采用基于云技术的智慧物联维护平台，用户可使用手机端APP对设备进行远程无线监控、操作、设置参数和维护等。

（2）系统总体结构概述

系统主要分为自动化控制系统、在线水质监测系统、自动化监控系统中心平台（选配）等。工作人员在控制中心便可以对整个净水设备进行实时监控与控制，调整系统的运行参数。同时系统还可以对设备状态变化进行智能判断，为工作人员的决策提供数据支持。采用PLC对设备进行控制和数据采集，通过4G网通讯，实现对整个净水设备的控制和有效监控。控制模式上采用中控室（选配）和现场手动操作及远程APP手机操控的多级控制模式。

2、自动化监控系统结构说明

自动化监控系统主要是实现自来水厂机电设备的自动化控制和监控，在关键位置安装监测设备，采集重要数据，数据通过传输到PLC触屏设备控制柜进行处理后至中心控制平台（选配）或远程APP手机操控，从而实现对整个水厂的控制和有效监控。主要包括： 

进水流量设备控制

加药设备控制

反应器排泥设备控制

沉淀器排泥设备控制

滤池及反冲洗控制

二氧化氯投加设备控制

第五章 农村供水水质提升专项行动     实施方案

为深入贯彻落实《水利部 生态环境部 国家疾病预防控制局国家乡村振兴局关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》（水农〔2022〕379号）要求，提升我县农村供水水质保障水平，促进城乡供水同标准、同质量、同服务，特制定本方案

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持问题导向和目标导向相统一，聚焦解决农村供水水质问题，加强农村饮用水水源地保护，强化水质检测监测和卫生监督，加快建立健全从源头到龙头的水质保障体系，确保农村供水水质安全。
二、总体目标

到2025年底，基本完成乡镇级饮用水水源保护区划定，千人以上供水工程按要求全面配套净化消毒设施设备，农村集中供水工程实现水质巡检全覆盖，农村供水工程规范化管理管护水平不断完善，农村供水水质总体水平基本达到城区供水水质水平。

三、主要措施

（一）改善水源水质

优先利用现有县域河、库等稳定水源条件，通过规模化厂网延伸推进水源置换，扩大优质稳定水源的供水覆盖面，逐步退出不符合饮用水水源水量、水质标准的农村供水工程。依托陆河县城乡水务有限公司及新坑自来水厂镇级水厂建设，充分利用水库资源，进一步优化县域规模化水厂与供水管网布局，取代并逐步退出水源水量、水质不达标的工程，并完善规模化水厂互联互通的工程体系，提高蓄丰补枯能力与应急保障能力。

（二）开展标准建设

开展农村供水工程的标准化建设，严格按照《一体化净水设备卫生与管理规范》(T/GDPMA 0001-2022)要求，完善净化消毒与水质监测能力。全面推进县域农村供水工程的标准化建设，到2025年底，全县千吨万人以上农村供水工程全面配套净化设施设备、水质化验室与水质在线监测设备，夯实水厂净化消毒能力，并为构建自检、巡检、抽检的三级水质检测制度、实现水质在线监测与预警预报筑牢设施设备基础。

（三）强化水源保护

全面落实农村供水工程的饮用水水源保护区（范围）划定、标志牌设立和环境问题排查整治。健全落实千人以上供水工程建设改造与水源保护同时规划、同步完成的工作机制。到2025年底，基本完成乡镇级饮用水水源保护区划定与保护标志设立。

（四）加强检测监测

依托陆河县疾控中心健全完善供水水质巡检制度，对全县农村供水工程规范开展水质巡检，强化对农村供水单位水质检测人员的技术培训。千吨万人供水工程应利用水质化验室开展水质日.
第六章 陆河县农村供水县域统管工作方案

为加强我县农村供水工程的运行管理，从根本上扭转我县农村供水工程管护标准低、管理能力差的落后现状，逐步建立健全农村供水工程的长效管理机制，确保工程建得成、用得起、管得好、长受益。根据《广东省水利厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅广东省自然资源厅广东省生态环境厅广东省住房和城乡建设厅广东省交通运输厅广东省农业农村厅广东省卫生健康委员会广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发〈广东省农村供水“三同五化”改造提升工作方案〉的通知》（粤水农水农电〔2022〕14号）文件精神和《广东省农村供水工程县域统管工作指引》等规定，结合我县实际，制定本工作方案。 

一、指导思想                   
全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，按照全面建成小康社会和脱贫攻坚的总体要求，以提升农村群众生活幸福指数为目标，全面加强农村自来水工程管理，提升供水质量，提高农村供水保障能力和行业管理水平，促进全县城乡经济一体化协调发展，为推动乡村振兴发展、提供良好的水资源保障。

二、工作目标
建立健全农村饮水安全保障制度，逐步完善“产权明晰、权责明确、政府引导、群众参与、管理到位、制度健全、良性运行、安全保障”的农村自来水工程供水管理体系，建立与全县经济社会发展相适应的，符合农村供水特点的长效管理体制和运行机制。通过实行农村供水工程供水经营管理，统一资源调配、统一规划设计、统一质量标准、统一水质检测、统一规范管理，实现经营、管理、服务一体化，以达到降低经营管理成本、确保供水水质、提高服务水平的目标。

三、管理模式
结合本县实际，确定陆河县陆财投资控股有限公司为农村供水县域统管单位，委托陆河县城乡水务有限公司对全县农村集中供水工程运营管理实行统一管理，建好一个,接收一个，运营一个。认真抓好农村集中供水工程的生产经营、管网运行、设施保护、设施管理等工作，确保供水稳定和水质达标，不断提高农村集中供水覆盖面、使用率，保障群众早日用上质优量足的农村集中供水。实现农村供水同标准、同质量、同服务。

陆河县城乡水务有限公司作为经营管理实施主体，可设立陆河县镇村供水管理服务中心，对镇村供水运营实行分级管理，在相关镇村建设供水站点。实施主体负责对全县镇村供水的业务指导、水质监测和经营管理监督；各村供水站点负责本辖区集中供水范围日常的具体运营管理。陆河县城乡水务有限公司接管后，按照国有企业相关管理办法增加镇村维护管理人员和相关资金。

四、强化措施，健全完善体制机制
（一）理顺权属关系。结合本县实际，建立所有权和管理权相适宜的统管机制。由政府投资为主建设的农村供水工程，依法将供水设施产权和管理权划拨国有统管单位管理；由市场主体或个人建成的供水工程，统管单位可通过产权回购或委托管理等市场化方式纳入统管范围。

（二）压实统管责任。县水务局应对统管单位进行监督考核，建立包括供水保证率、水质达标率、设施设备完好率、应急处理、投诉举报事项处理等方面的考核机制，并组织实施。统管单位负有运行管护主体责任，是县域所有农村供水工程投诉举报整改责任主体，要全面落实管辖范围内农村供水工程从“源头”到“龙头”的运行管护职责，负责向用水户提供符合国家标准的供水服务，做好工程运行维护工作，保障正常供水。

（三）落实管护资金。建立统一的水价机制，原则上应通过水费足额收缴来实现管护资金的收支平衡，要按照“补偿成本、公平负担”的原则，合理确定水价，严格按一户一表全面计量收费。可根据当地实际情况实行容量水价和计量水价相结合的两部制水价或阶梯水价，建立健全水价动态调整机制。在水费收入不能覆盖供水成本及统管单位的合理利润时，应按照“保本微利”的原则，前期给予统管单位适当补贴，县水务局牵头推进镇、村配合工作，多渠道筹集管护经费；实行前期给予合理补贴、后期市场化管理政策，引导社会力量参与运营管理。

（四）健全监督考核机制。县水务局负责对统管单位进行监管和技术指导，参照《广东省农村供水工程运行管理指南（试行）》，制定县级运行管理评价指标及考核办法，对统管单位的运行管理能力进行评价考核，运行管理评价结果与政府财政补贴、水价调整挂钩，以推动农村供水质量和服务稳步提升。

五、筑牢支撑，强化统管要素保障

（一）健全管理架构。县国资局、县水务局应指导统管单位建立责任清晰、模式适宜的管理架构，可采用1+X管理模式（1指一个县域统管责任主体；X指执行主体，如包括分公司、水厂、镇村供水站、营业部等），层层压实管护责任。

（二）加强管理运维队伍建设。陆河县陆财投资控股有限公司要围绕加强管护团队能力建设，合理确定管理岗位，可建立由专业技术人员与属地镇村人员相结合的农村供水工程运行管护团队，通过与村委签订协议、聘请等方式落实村级水管员，也可通过购买服务的方式落实管护责任。加强对专业性较强的供水设备设施专业技术人员的培训考核，提升人员专业水平和能力。原则上，净化消毒、水质检测、自动化监控等专业性较强的供水设备设施，应由专业技术人员或经培训考核合格人员负责运行维护；水源及供水设施巡查，管道维修及水费收缴等工作可委托当地村民负责。

（三）推行规范化管理。县水务局应指导统管单位建立工程管理台账，对供水设施进行统一编码；设置广东省农村供水统一标识，供水工程项目信息及“三个责任”标识牌等。统管单位应依法办理取水许可，按规定缴纳水资源费；建立完善运行管护、安全生产、培训教育、水质检测、考核评价、应急管理等规章制度并严格执行，制定运行操作手册；主动公开供水水质、水价标准、服务指南等供水服务信息，为用水户提供快捷便利的服务；建立投诉、查询处理机制，设立并公布供水抢修和服务电话等联系方式，畅通对外联络渠道，及时答复、处理群众反映的供水问题。

（四）强化水质检测。县卫健局、县疾控中心应健全完善水质自检与定期抽检机制，形成统管单位和水厂自检、县级抽检的水质检测监测体系。统管单位应定期开展出厂水和管网末梢水水质自检工作，并通过水质检测反映的情况，进一步改进完善制水各环节工艺。

（五）推进智慧化管理平台建设。县水务局应指导统管单位积极推进智慧化管理平台建设，实现对水厂（站）、加压泵站、管网等供水设施的压力、水量、水质等指标的在线监测，完善供水工程生产自动控制和安防信息系统，推广使用在线支付、智能水表等实用信息技术，并将应急管理、投诉举报等事项纳入平台统一管理。

（六）统一培训上岗。农村水厂统管单位应当定期对农村供水从业人员进行业务培训，加强职工教育、专业技术培训和考核。教育培训内容应包括法律法规、安全生产、标准规范、岗位技能等。管理人员每年应进行不少于1次的安全生产培训。

第七章 年度实施计划

一、进度安排

（一）部署启动（2022年12月底前）

2022年12月底前，根据市下达年度任务目标完成农村供水“三同五化”改造提升工作总体实施方案编制工作，并制订农村供水县域统管工作方案。

（二）建设实施（2022年12月-2025年12月）

完成农村供水“三同五化”改造提升工作的建设任务，基本建成农村供水“三同五化”保障体系。

（三）评估总结（2026年1月-2026年6月）

对照市制定的总体任务指标，对县农村供水“三同五化”改造提升工作实施情况进行评估，总结成效。

二、工程项目建设推进计划

（一）计划至2022年底全面完成陆河县城镇供水一体化项目建设，至2023年12月底前完成陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程。

（二）计划于2024年6月底前完成陆河县农村供水升级改造（一期）工程项目建设。同时，启动实施陆河县农村供水升级改造（二期）工程项目建设，于2025年底前完成二期工程建设。

第八章 投资匡算和资金筹措

一、投资匡算

（一）陆河县城镇供水一体化建设工程

陆河县城镇供水一体化建设工程投资额为54000.00万元，其中建筑工程41890.89万元安装工程483.80万元，设备及工器具购置2025.30万元，工程其他费4690.92万元，工程预备费4909.09万元。

（二）陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程

陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程总投资为25736.71万元。

主体工程投资为24409.69万元，建安工程费19513.53万元，设备购置费1309.11万元，独立费2424.68万元，基本预备费1162.37万元。专项部分投资为1327.02万元，其中环境保护27.61万元，水土保持10.27万元，占地259.15万元，自动化1029.99万元。

工程概算总表

	序号
	项目编号
	项目名称
	投资/万元
	备注

	1
	 
	第一部分 建筑工程
	
	17448.85

	2
	 
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	468.66

	3
	 
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	1866.58

	4
	 
	第四部分 施工临时工程
	
	1038.55

	5
	 
	第五部分 独立费用
	
	2424.68

	6
	 
	一至五部分投资合计
	
	23247.32

	7
	 
	基本预备费
	
	1162.37

	8
	I
	工程部分静态投资
	
	24409.69

	9
	 
	价差预备费
	
	 

	10
	II
	建设征地移民补偿静态投资
	
	259.15

	11
	III
	水土保持工程静态投资
	
	10.27

	12
	IV
	环境保护工程静态投资
	
	27.61

	13
	V
	自动化专项工程静态投资
	
	1029.99

	14
	VI
	静态总投资（I+II+III+IV+V合计）
	
	25736.71

	15
	 
	价差预备费合计
	
	 

	16
	 
	建设期融资利息
	
	 

	17
	VII
	总投资
	
	25736.71


（三）陆河县农村供水升级改造工程

陆河县农村集中供水升级改造工程总投资为46089.09万元。

主体工程建筑工程投资45733.74万元。其中：建筑安装工程部分投资37443.19万元，设备购置费514.27万元，独立费用4388.6万元，基本预备费3387.68万元。专项部分工程投资355.35万元。其中：建设征地移民补偿211.77万元，水土保持工程8.24万元，环境保护工程135.34万元。

工程概算总表
	序号
	项目编号
	项目名称
	投资/万元
	备注

	1
	
	第一部分 建筑工程
	33356.4
	

	2
	
	第二部分 机电设备及安装工程
	2233.43
	

	3
	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	469.57
	

	4
	
	第四部分 施工临时工程
	1898.06
	

	5
	
	第五部分 独立费用
	4388.6
	

	6
	
	一至五部分投资合计
	42346.05
	

	7
	
	基本预备费
	3387.68
	

	8
	I
	工程部分静态投资
	45733.74
	

	9
	
	价差预备费
	
	

	10
	II
	建设征地移民补偿静态投资
	211.77
	

	11
	III
	水土保持工程静态投资
	8.24
	

	12
	IV
	环境保护工程静态投资
	135.34
	

	13
	V
	专项工程静态投资
	
	

	14
	VI
	静态总投资（I+II+III+IV+V合计）
	46089.09
	

	15
	
	价差预备费合计
	
	

	16
	
	建设期融资利息
	
	

	17
	VII
	总投资
	46089.09
	


二、资金筹措

本项目资金来源以地方政府投入为主，充分发挥好涉农资金本级财政资金、乡村振兴资金等支持保障作用。同时，按照“申报一批，落实一批，建设一批，储备一批”原则，积极申报专项债用于农村供水工作。县水务局要对照专项债申报要求和条件，合理选择申报方式，做好项目现金流预估测算和效益分析，确定项目融资规模，做实项目收益与融资平衡方案：县财政局、县发展改革局要加强支持指导。

第九章 实施成效分析

一、目标实现分析.

通过实施“三同五化”改造提升，即2023年实现规模化覆盖人口比例≥70%，标准化建设工程比例≥90%，县级统管覆盖人口比例≥85%，专业化管理工程比例≥85%，智慧化服务人口比例≥85%。2024年实现规模化覆盖人口比例≥75%，标准化建设工程比例≥90%，县级统管覆盖人口比例≥90%，专业化管理工程比例≥90%，智慧化服务人口比例≥90%。2025年实现规模化覆盖人口比例≥80%，标准化建设工程比例≥90%，县级统管覆盖人口比例≥90%，专业化管理工程比例≥90%，智慧化服务人口比例≥90%。

二、社会效益分析

（一）巩固提升脱贫攻坚成果

通过实施农村供水“三同五化”改造提升，建设优质普惠的农村供水保障网，能够全面强化我县农村饮水安全保障，一方面保障山区农民群众的身体健康与生活质量，另一方面节省取水工日、解放劳动力，将有效促进我县农村经济社会可持续健康发展，加速推进乡村振兴与农业农村现代化进程，巩固提升脱贫攻坚质量。

（二）加快城乡融合发展

通过统筹整合城乡供水资源，构建同标准、同质量、同服务的一体化联网供水格局，并深化县域统管机制，推行专业化、智慧化管理手段，将有效打破城乡供水二元分割局面，并破解农村供水工程运行管护难题，消除城乡供水服务水平差异，从而缩小城乡居民在生活水平和公共服务方面的差距，加快农村现代化与城乡融合发展。

（三）推进基本公共服务均等化

通过优化水源配置，破解各片区水资源时空分配严重不均的困局，并全面推进规模化厂网延伸与标准化建设，同时建立健全县域一体化的长效管护机制，加快推进城乡供水“同网、同质、同价、同服务”，能够从根本上补齐农村饮水安全这项基本民生服务短板，全面提高基本公共服务一体化与均等化水平，有效推进基本公共服务均等化，促进经济社会协调发展。

第十章 保障措施

一、强化组织领导

成立县农村供水“三同五化”改造提升工作领导小组由县政府主要领导任组长，分管水务工作的县领导为第一副组长，县政府办公室分管负责人、县水务局主要负责人为副组长，县发展改革局、财政局（国资局）、自然资源局、市生态环境局陆河分局、住房城乡建设局、交通运输局、农业农村局、卫生健康局、县疾病预防控制中心、陆河县陆财投资控股有限公司、陆河县城乡水务有限公司、各镇政府主要负责人为成员的县农村供水“三同五化”改造提升工作领导小组，统筹推进农村供水“三同五化”改造提升工作。

二、狠抓责任落实

各镇、各有关部门要把实施好、管理好、维护好农村供水工程列入重要议事日程，严格按照职责要求，各司其职，制订实施方案，落实人员力量，细化工作措施，有序有效推进相关工作。

三、强化协作联动

各成员单位要各负其责，紧密协作，信息共享，形成合力。

县水务局：负责牵头抓总，做好领导小组各项日常工作，分解下达各地“三同五化”目标指标，督导项目进展，指导项目实施、验收，定期通报排名情况，进行成效评估等工作。 
县发展改革局：指导农村供水水价形成和调整工作，联合水务局出台水价相关文件。 
县财政局：负责统筹、落实农村供水“三同五化”提升工程资金的保障，用好涉农资金与专项债券，并负责对财政资金的监督和管理。  

县国资局：负责督促协调县属国有供水企业积极参与农村供水“三同五化”改造提升工作。

县自然资源局：负责组织做好农村供水“三同五化”改造提升工作相关用地审批相关事宜，用好用地优惠政策，对接用地单位做好用地保障。 
汕尾市生态环境局陆河分局：负责牵头组织划定农村供水工程的饮用水水源保护区（范围），并牵头监督管理农村饮用水水源地生态环境保护工作。 

县住房城乡建设局：负责指导在有条件的地方配合协同推进城乡供水一体化工作。 
县交通运输局：按权限负责组织做好供水水厂、管网等建设中穿越公路的行政审批工作，积极给予支持相关工作。 
县农业农村局：负责将农村供水“三同五化”改造提升工作纳入县乡村振兴考核和农村人居环境整治提升督导内容。 
县卫生健康局：负责抓好农村饮水出厂水和末梢水水质监测，加强农村供水水质监督和指导。

县疾病预防控制中心：负责对全县农村水厂开展水质检测。

陆河县城乡水务有限公司：受陆河县陆财投资控股有限公司委托负责对全县农村集中供水的业务指导和日常具体运营管理等工作。 
陆河县陆财投资控股有限公司：负责对全县农村供水工程运营实行统一管理，认真抓好农村集中供水工程的生产经营、管网运行、设施保护、设施管理等工作。

各镇人民政府：按照属地管理原则，配合做好供水工程建设，协调处理好管线、用地等，并加强辖区内水厂监督管理，确保水质安全。协助做好农村集中供水运营管理工作，负责打击农村非法取水、非法供水等行为，有农村供水水源地的镇要妥善解决各行政村和受益区群众相关诉求。

四、落实资金保障

县政府统筹用好本地财政资金、省级涉农资金、土地出让收益、移民后期扶持资金等各类资金，用于农村供水工程建设与管理；依法依规利用中央水利发展资金农村供水工程维修养护专项补助等资金做好农村供水工程维修养护工作，积极申报专项债，大力引入市场化机制和信贷资金，争取乡村振兴专项资金的支持，用于农村供水工作。

五、加强宣传引导

通过电视、电台、报纸、网络、移动传媒等渠道，组织开展问卷调查、现场咨询、公众论坛等公众咨询活动，加强农村供水“三同五化”改造提升工作的政策宣传和引导，打造一批典型案例和“粤美水站（厂）”等示范样板工程，及时总结经验，加强推广交流，调动全社会的力量关心支持农村供水“三同五化”改造提升工作。

六、建立报送机制

2023年6月底前，将经县级政府审定后的陆河县农村供水“三同五化”改造提升工程总体实施方案及时报送市农村供水“三同五化”改造提升工作领导小组办公室。从2023年6月起建立农村供水“三同五化”改造提升工作情报季报制度，分别于每年3月、6月、9月、12月的20日前报送市农村供水“三同五化”改造提升工作领导小组办公室（见附件2）

附件：1.陆河县农村供水“三同五化改”造提升任务年度目标表

2.陆河县农村供水“三同五化”改造提升工作进展情况表

3.陆河县农村供水“三同五化”改造提升工作规模化供水工程布局图

附件1

陆河县农村供水“三同五化”改造提升任务（年度目标表）

	现状

	分项
	数量
	总人口
	比例

	县级统管覆盖人口数量（人）
	32012
	312885
	10.23%

	规模化覆盖人口数量（人）
	137169
	
	43.84%

	标准化建设工程数量（宗）
	32
	
	43.84%

	专业化管理工程比例（宗）
	32
	
	43.84%

	智慧化服务人口数量（人）
	32012
	
	10.23%

	
	
	
	

	2023

	分项
	数量
	总人口
	比例

	县级统管覆盖人口数量（人）
	265952
	312885
	85%

	规模化覆盖人口数量（人）
	219020
	
	70%

	标准化建设工程数量（宗）
	66
	
	90%

	专业化管理工程比例（宗）
	62
	
	85%

	智慧化服务人口数量（人）
	265952
	
	85%

	
	
	
	

	2024

	分项
	数量
	总人口
	比例

	县级统管覆盖人口数量（人）
	281596
	312885
	90%

	规模化覆盖人口数量（人）
	234664
	
	75%

	标准化建设工程数量（宗）
	66
	
	90%

	专业化管理工程比例（宗）
	66
	
	90%

	智慧化服务人口数量（人）
	281596
	
	90%

	
	
	
	

	2025

	分项
	数量
	总人口
	比例

	县级统管覆盖人口数量（人）
	281596
	312885
	90%

	规模化覆盖人口数量（人）
	250157
	
	80%

	标准化建设工程数量（宗）
	66
	
	90%

	专业化管理工程比例（宗）
	66
	
	90%

	智慧化服务人口数量（人）
	281596
	
	90%

	年度
	五化指标

	
	规模化覆盖人口比例（%）
	标准化建设工程比例（%）
	县级统管覆盖人口比例（%）
	专业化管理工程比例（%）
	智慧化服务人口比例（%）

	2023
	≥70
	≥90
	≥85
	≥85
	≥85

	2024
	≥75
	≥90
	≥90
	≥90
	≥90

	2025
	≥80
	≥90
	≥90
	≥90
	≥90


附件2

陆河县农村供水“三同五化”改造提升工作进展情况表

	县
	基础信息
	规模化覆盖

人口比例（%）
	标准化建设工程比例（%）
	县域统管覆盖人口比例（%）
	专业化管理工程比例（%）
	智慧化服务人口比例(%)

	
	农村供水总人口（万人）
	规模化供水工程（宗）
	小型供水工程（宗）
	覆盖   人口   （万人）
	比例（%）
	
	规模化供水工程
	小型供水工程
	覆盖人口比例(%)
	
	服务人口     （万人）
	比例(%)

	
	
	
	
	
	
	
	工程数量（宗）
	覆盖  人口   （万人）
	工程

数量（宗）
	覆盖

人口  （万人）
	
	
	
	

	陆河
	312885
	7
	66
	137169
	43.84
	43.84
	1
	32012
	0
	0
	10.23
	43.84
	32012
	10.23
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陆河县农村供水“三同五化”改造提升工作规模化供水工程布局图
陆河县城自来水厂





上护镇新源自来水厂





螺溪镇盛泉自来水厂





新田镇新溪自来水厂





上护镇新坑自来水厂





新石马自来水厂





河口镇东昇自来水厂





水唇镇石下坝自来水厂









