

## 附件2

## 电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年6月）

填报单位（盖章）：陆河县科技工业和信息化局

填报日期：2020年7月

| 序号 | 项目            | 示范县名称1              | 示范县名称2 | 合计 |
|----|---------------|---------------------|--------|----|
| 1  | 县级电商服务中心数量（个） | 1                   |        |    |
| 2  | 省级财政专项资金使用情况  | 当月使用资金（万元）          | 54.2   |    |
|    |               | 累计使用资金（万元）          | 223.7  |    |
|    |               | 资金使用进度（%）           | 44.74% |    |
| 3  | 村级电商服务站建设     | 累计建设数量（个）           | 10     |    |
| 4  | 电商人才培训        | 当年累计培训场次（次）         | 0      |    |
|    |               | 当年累计培训人数（人次）        | 0      |    |
| 5  | 助力精准扶贫        | 累计建设省定贫困村电商服务站数量（个） | 9      |    |
|    |               | 当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）  | 0      |    |
|    |               | 当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）  | 0      |    |