

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年7月）

填报单位（盖章）：陆河县科技工业和信息化局

填报日期：2021年8月

序号	项目	示范县名称1	示范县名称2	合计
1	县级电商服务中心数量（个）	1		
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0.00	
		累计使用资金（万元）	500.00	
		资金使用进度（%）	100.00%	
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	89	
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	32（项目开展至今累计培训53场次）	
		当年累计培训人数（人次）	2207（项目开展至今累计培训3627人次）	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	20	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	398（项目开展至今累计培训建档立卡贫困人口1035人次）	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	350000	