

陆河县国家级电子商务进农村综合示范项目

工作简报

陆河县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室

2021年9月13日

2021年9月13日，陆河县科工局召开电子商务进农村综合示范工作推进周例会，项目包组中标承办单位等相关负责同志参加会议。

会上四级主任科员叶胜年总结了这一周电子商务进农村综合示范项目工作的开展情况，听取了包组中标承办单位负责人的工作汇报。会议强调一是思想认识要到位。县国家电子商务进农村综合示范项目创建工作时间紧、任务重、要求高，争取在9月底前完成各项硬件设施配套。二是财务管理要规范。确保专项资金在我县电子商务进农村中发挥积极作用，为电子商务在巩固脱贫攻坚同有效衔接乡村振兴工作中作出应有的贡献。三是沟通衔接要加强。项目实施各标段不可分割，环环紧扣，共同推进项目实施，全面完成目标任务。