

陆河县国家级电子商务进农村综合示范项目

工作简报

陆河县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室

2021年11月15日

2021年11月15日，陆河县科工局召开电子商务进农村综合示范工作推进周例会，项目包组中标承办单位等相关负责同志参加会议。



会上承办单位负责人汇报了项目实施情况，叶胜年副主任科员在听取承办单位负责人汇报后，指出了工作中存在的问题，承办单位负责人表示将尽快完善。

会议就项目实施进度、项目质量、整改问题、运营问题等方面提出了建议和意见。要求要严格遵照工作方案做好项目管理，用好政策资金；三是通过示范项目创建，努力把产品做好，把品牌培育好，把产业链搭起来，真正把电子商务变为动力，推动县域经济发展。