
附件

陆河县政府投资项目概算审核工作流程图

项目单位报送（申请

函、概算书、初步设

计图纸、批复等）

县发改局受理

（1 日内）

工程造价咨询机构进

行评估审核（15 日内）

县财政局复核

补充资料、修

改送审稿、核

对数据

复核建议书

概算审核

报告

符合（补

充或修改

后符合）

不符合

（退回）

5000 万以上

随机排队委托
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